




Anhang:



Baustellen während der Pfingstferien 2016 auf den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg



Baustellenbeschreibung
siehe nächste Seite





Baustellen während der Pfingstferien 2016 auf den Bundesautobahnen in Baden-Württemberg



Laufende Nr.	BAB Nr.	von Anschlussstelle	bis Anschlussstelle	Verkehrsführung	Beginn	Ende	Art der Arbeiten
1	A5	AS Hemsbach	AK Weinheim	0+4S	15.3.16	30.6.16	Fahrbahnerneuerung
2	A5	AS Ladenburg	AS Heidelberg/Schwetzingen	4S+0	15.5.16	5.7.16	Fahrbahnerneuerung
3	A656	AS Mannheim-Neckarau	AS Mannheim-Seckenheim	2+2	20.2.16	31.8.16	Brückenumbau
4	A5	AK Heidelberg	AK Walldorf	0+2N	18.5.16	23.5.16	Deckenerneuerung
5	A81	AS Tauberbischofsheim A81	AS Boxberg	3S+0	2.5.16	15.7.16	Fahrbahnerneuerung
6	A81	Landesgrenze Bayern	AS Tauberbischofsheim	2+0	21.3.16	22.7.16	Brückeninstandsetzung
7	A6	AS Neuenstein	AS Schwäbisch Hall	2S+2S	4.4.16	29.6.16	Brückeninstandsetzung
8	A7	AS Dinkelsbühl/Fichtenau	AVirgrundtunnel Ausfahrt	2N+1	21.3.16	22.7.16	Deckschichterneuerung
9	A7	AS Aalen/Westhausen	Agnesburgtunnel	2S+2	30.4.15	21.5.16	Tunnelinstandsetzung
10	A5	AS Bruchsal	AS Karlsruhe Nord	0+4S	19.4.16	16.10.16	Fahrbahnerneuerung
11	A8	AS Heimsheim	AK Stuttgart	4S+0	9.5.16	3.7.16	Fahrbahnerneuerung
12	A8	AS Leonberg-Ost	AK Stuttgart	4+3	12.1.16	30.9.16	Brückenneubau
13	A8	AS Esslingen	AS Wendlingen	6S+0	15.2.16	3.2.17	Bauarbeiten durch DB AG
14	A8	Behelfsausfahrt Hohenstadt	AS Ulm-West	2+2 /4S+0	22.9.15	1.8.17	3-streifiger Ausbau
15	A7	AS Heidenheim	AS Giengen/Herbrechtingen	4S+0	4.4.16	5.8.16	3-streifiger Ausbau
16	A81	Bereich Schönbuchtunnel	Bereich Schönbuchtunnel	3S+1S	25.5.15	28.5.16	Tunnelinstandsetzung
17	A81	AS Rottenburg	AS Horb	4S+0	17.5.16	14.10.16	Brückeninstandsetzung
18	A81	AS Geisingen	AS Engen	0+4S	2.5.16	30.9.17	Brückenumbau
19	A96	AS Sigmarszell	AS Wangen-West	3S+0	30.5.16	21.7.16	Fahrbahnerneuerung