



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Vergabekalender

Mobilität für Baden-Württemberg

SPNV-Wettbewerbsprojekte in Baden-Württemberg

Stand: Februar 2024 / wird laufend aktualisiert

Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren

Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Netz 35: E-Netz Stuttgart - Bodensee Los 1: Expressnetz	17.10.2022	ab Dez. 2025	vsl. Dez. 2040	neu	läuft	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2025 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.
Netz 35: E-Netz Stuttgart - Bodensee Los 2: MEX-Netz	17.10.2022	ab Dez. 2025	vsl. Dez. 2040	neu	läuft	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2025 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.
Netz 35: E-Netz Stuttgart - Bodensee Los 3: Nordbaden-Oberschwaben	17.10.2022	3. Quartal 2024	vsl. Dez. 2032	gebraucht	läuft	Mehrere Betriebsaufnahmestufen ab 3. Quartal 2024; Beistellung der Fahrzeuge (BW-Modell) und der Werkstatt; Ausschreibung von SPNV-Leistungen und Erwerb von Unternehmensanteilen.
Zollernalbbahn	05.07.2023	vsl. ab Dezember 2025	max. Dez 2035	gebraucht	läuft	vorzeitige Kündigung ab Dezember 2031 möglich; Beistellung der Fahrzeuge;
Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 1: RB/S-Bahn	vsl. 2./3. Quartal 2024	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2040 - 2042	vsl. neu und gebraucht	in Vorbereitung	Netzzuschnitt, Inbetriebnahmestufen auch innerhalb der Lose, Losbildung und Fahrzeugkonzept noch in Abstimmung. Fahrzeuge werden beigestellt; die Modelle können je Los variieren (Fahrzeuge im BW-Modell; Neufahrzeuge im LCC-Modell).
Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 2: Schwarzwaldbahn	vsl. 2./3. Quartal 2024	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2040 - 2042	vsl. neu und gebraucht	in Vorbereitung	Netzzuschnitt, Inbetriebnahmestufen auch innerhalb der Lose, Losbildung und Fahrzeugkonzept noch in Abstimmung. Fahrzeuge werden beigestellt; die Modelle können je Los variieren (Fahrzeuge im BW-Modell; Neufahrzeuge im LCC-Modell).
Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 3: RE Basel - Ulm	vsl. 2./3. Quartal 2024	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2040 - 2042	vsl. neu und gebraucht	Abhängig von der Elektrifizierung der Hochrhein-strecke	Netzzuschnitt, Inbetriebnahmestufen auch innerhalb der Lose, Losbildung und Fahrzeugkonzept noch in Abstimmung. Fahrzeuge werden beigestellt; die Modelle können je Los variieren (Fahrzeuge im BW-Modell; Neufahrzeuge im LCC-Modell).
Nordschwarzwald	vsl. 2./3. Quartal 2024	vsl. ab Dez. 2028	vsl. Dez. 2043	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben.

Alb-Donautal	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2029	vsl. Dez. 2044	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben.
Regionalstadtbahn-Neckar-Alb	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Fahrzeuge (Tram-Train) im LCC-Modell. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben.
Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Inbetriebnahmetermine abhängig von Infrastrukturausbau; Fahrzeuge vsl. im LCC-Modell.

Sonstige Ausschreibungen

Ausschreibung von Vertriebsdienstleistungen in Baden-Württemberg - Region Südost	18.08.2023	vsl. ab Dez. 2025	Dez. 2035	-	läuft	-
--	------------	-------------------	-----------	---	-------	---

Fahrzeugausschreibungen der SFBW

Bezeichnung	Vergabe-bekanntmachung	Regeleinsatz vorgesehen ab	Hersteller	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Lieferung von Elektro-Triebzügen mit Traktionsbatterien (BEMU-Fahrzeuge) und ohne Traktionsbatterien (EMU-Fahrzeuge)	11.12.2023	vsl. ab Dezember 2029	offen	neu	läuft	LCC-Modell

Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren - Federführung andere Aufgabenträger

Bezeichnung	Vergabe-bekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Netz Südwest (Grand-Est)	17.11.2020	vsl. ab Dez. 2026	vsl. Dez. 2041	neu	Verfahren läuft	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung der französischen Region Grand Est unter Beteiligung der deutschen Aufgabenträger in BW, RP und SL; Beistellung der Fahrzeuge.

Abgeschlossene Vergabeverfahren - Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

Bezeichnung	Betreiber	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Pfalznetz	DB Regio AG	ab Dez. 2025	Dez. 2040	neu	abgeschlossen	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung des deutschen Aufgabenträgers in RP unter Beteiligung der Aufgabenträger in BW und SL.

BW-Modell: Beistellung der Fahrzeuge,

LCC-Modell: Beist. der Fahrzeuge u. Instandhaltung



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Vergabekalender

SPNV-Wettbewerbsprojekte in Baden-Württemberg



Stand: Februar 2024 / wird laufend aktualisiert

Abgeschlossene Vergabeverfahren - Federführung VM

Netz	Bezeichnung	Vergabebeginn	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
14a	Zollernbahn ZAB 1	Nov. 2012	Dez. 2013	vsl. Dez. 2025	gebraucht	abgeschlossen	-
7c	Heilbronn-Nord	Okt. 2009	Dez. 2014	Dez. 2029	neu	abgeschlossen	-
8	Ortenau	Dez. 2013	Dez. 2014	Dez. 2025	gebraucht	abgeschlossen	Umfasst auch grenzüberschreitenden Verkehr nach Frankreich
7	Stadtbahn Karlsruhe	2. Hj. 2013	Dez. 2015	Dez. 2022	gebraucht	abgeschlossen	-
45	Übergangsvertrag Lose 1 - 15	Jul. 2014	ab Okt. 2016	Teilleistungen bis Dez. 2022	gebraucht	abgeschlossen	-
6a	S-Bahn Rhein-Neckar Los 1	Dez. 2013	Dez. 2016	Dez. 2033	gebraucht	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Rheinland-Pfalz (ZSPNV Süd), Saarland und Kreis Bergstraße (VRN)
2	Stuttgart - Ulm - Bodensee	Dez. 2014	Dez. 2016	spät. Dez. 2027	gebraucht	abgeschlossen	-
5	Donau-Ostalb	Dez. 2014	Dez. 2016	spät. Dez. 2029	gebraucht	abgeschlossen	Derzeit Neigetechnik-Fahrzeuge
14b	Zollernbahn ZAB 2	Apr. 2016	Dez. 2016	vsl. Dez. 2025	gebraucht	abgeschlossen	-
16a	Aulendorfer Kreuz	Dez. 2015	Dez. 2017	vsl. Dez. 2026	gebraucht	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
16b	Bodenseegürtelbahn	Dez. 2015	Dez. 2017	vsl. Dez. 2026	gebraucht	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
16c	Hochrhein	Dez. 2015	Dez. 2017	vsl. Dez. 2026	gebraucht	abgeschlossen	-
16d	Schaffhausen - Erzingen	Dez. 2015	Dez. 2017	vsl. Dez. 2026	gebraucht	abgeschlossen	elektrische Traktion
3b	Gäu-Murr	Dez. 2014	Dez. 2017	vsl. Dez. 2025	neu	abgeschlossen	-
19	Singen - Schaffhausen	Apr. 2016	Dez. 2017	Dez. 2022	gebraucht	abgeschlossen	-
50	Schwäbische Albbahn	Nov. 2017	Jun. 2019	Dez. 2028	gebraucht	abgeschlossen	-
12	Ulmer Stern	Jan. 2016	Jun. 2019	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
1 Los 1	Stuttgarter Netz: Neckartal	Jul. 2014	ab Jun. 2019	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	Los 3: Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
1 Los 2	Stuttgarter Netz: Rems-Fils	Jul. 2014	ab Jun. 2019	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	Los 3: Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
1 Los 3	Stuttgarter Netz: Franken-Enz	Jul. 2014	ab Jun. 2019	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	Los 3: Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
3a	Murrbahn	Apr. 2016	Dez. 2019	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	-

4	Rheintal Los 1 und Los 2	Nov. 2015	Jun. 2020	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	-
9	Breisgau Ost-West	Dez. 2014	Dez. 2019	Jun. 2032	neu	abgeschlossen	-
9b	Freiburger Y	Dez. 2015	ab Dez. 2019	Jun. 2032	neu	abgeschlossen	-
11	Hohenlohe-Franken-Untermain	Okt. 2015	Dez. 2019	Dez. 2031	gebraucht	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Bayern (BEG)
6b	S-Bahn Rhein-Neckar Los 2	Sep. 2015	Dez. 2020	Dez. 2035	neu	abgeschlossen	Gemeinsame Ausschreibung mit Rheinland-Pfalz (ZSPNV Süd) und Kreis Bergstraße (VRN)
52	Sonderverkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr	Dez 20	Jun. 2020	Jun. 2029	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ab Juni 2027
18	Ermstal- und Ammertalbahn	Mrz. 2020	Dez. 2022	Dez. 2035	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2030
59	Vorlaufbetrieb Neubaustrecke (Stuttgart -) Wendlingen - Merklingen - Ulm	Okt. 2020	Dez. 2022	Dez. 2027	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2025
48a/48b	E-Netz Karlsruhe	Dez. 2017	Dez. 2022	Dez. 2035	neu	abgeschlossen	-
47a	Stadtbahn Karlsruhe	Feb. 2020	Dez. 2022	Dez. 2037	neu und gebraucht	abgeschlossen	Direktvergabe durch "Gruppe der Behörden"
19	Singen - Schaffhausen	Apr. 2021	Dez. 2022	Dez. 2027	gebraucht	abgeschlossen	-
16c	Hochrhein	Nov. 2021	Dez. 2023	Dez. 2029	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2027
54	Regionalbahn Bodensee-Oberschwaben	Dez. 2021	Dez. 2023	Dez. 2033	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2031; ein Teil der Fahrzeuge wird beigestellt
8 Los 1	Ortenau und Hermann-Hesse-	Dez. 2021	Dez. 2023	Dez. 2038	neu	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten
8 Los 2	Offenburg - Kehl (Straßburg)	Dez. 2021	Dez. 2023	Dez. 2026	gebraucht	abgeschlossen	vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten

Abgeschlossene Vergabeverfahren - Federführung andere Aufgabenträger

Netz	Bezeichnung	Vergabebeginn	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
22	Dieselnetz Südwest	Jul. 2010	Dez. 2014	Dez. 2035	neu	abgeschlossen	Federführung Rheinland-Pfalz (ZSPNV Süd)
26	RE-Netz Südwest Rheinland-Pfalz	Nov. 2010	Dez. 2014	Dez. 2029	neu	abgeschlossen	Federführung Rheinland-Pfalz (ZSPNV Nord)
21	Odenwaldbahn	Feb. 2013	Dez. 2015	Dez. 2027	gebraucht	abgeschlossen	Federführung Hessen (RMV)
20	Main-Neckar-Ried	Jun. 2013	Dez. 2017	Dez. 2032	neu	abgeschlossen	Federführung Hessen (RMV)
31	Dieselnetz Allgäu	Aug. 2013	Dez. 2017	Dez. 2029	neu und gebraucht	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)
29	Dieselnetz Ulm	Apr. 2016	Dez. 2020	Dez. 2032	neu und gebraucht	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)
30	E-Netz Mainfranken	Dez. 2018	Dez. 2021	Dez. 2027	gebraucht	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)
46	E-Netz Allgäu	Feb. 2017	Dez. 2021	Dez. 2033	neu	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)
28	E-Netz Regensburg/Donautal	Apr. 2020	Dez. 2022	Dez. 2036	neu und gebraucht	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)
27	Ausgburger Netz Los	Dez. 2017	Dez. 2022	Dez. 2034	neu	abgeschlossen	Federführung Bayern (BEG)

Abgeschlossene Vergabeverfahren SFBW

-	Bezeichnung	Vergabebeginn	Regeleinsatz vorgesehen ab	Hersteller	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
-	Beschaffung von Elektrotriebzügen	31.07.2020	vsl. ab Dezember 2025	Alstom	Coradia Stream HC	abgeschlossen	LCC-Modell

-	Beschaffung von Tram-Train-Fahrzeugen	August 2020	vsl. ab Dezember 2025	Stadler	Tram-Train	abgeschlossen	LCC-Modell
-	Beschaffung von Elektrotriebzügen (ETCS-Ersatzflotte)	18.03.2022	ab 2025	Siemens	Mireo	abgeschlossen	LCC-Modell