

# Vergabekalender

## SPNV-Wettbewerbsprojekte in Baden-Württemberg

Stand: Oktober 2026 / wird laufend aktualisiert

Die folgenden Tabellen enthalten aktuelle Vergabefahren, die den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-Württemberg betreffen.

### **Inhalt:**

- Tabelle 1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren
- Tabelle 2: Fahrzeugausschreibungen der SFBW
- Tabelle 3: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger
- Tabelle 4: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

### **Begriffserklärungen:**

- BW-Modell: Beistellung der Fahrzeuge
- LCC-Modell: Beistellung der Fahrzeuge und Instandhaltung durch den Hersteller

## 1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren

| Bezeichnung                                                                     | Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt                                              | Betriebsaufnahme  | Laufzeit endet           | Fahrzeuge               | Verfahrensstatus | Anmerkungen                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netz 72: S-Bahn Rhein-Neckar Los 1</b>                                       | Vorinformation im EU-Amtsblatt am 09.07.2026;<br>Vergabebekanntmachung vsl. 3 Quartal 2027 | Vsl. ab Dez. 2033 | Vsl. Dez. 2048           | Neufahrzeuge            | In Vorbereitung  | Vsl. Beistellung von Neufahrzeugen im BW-Modell                                                                  |
| <b>Netz 72: S-Bahn Rhein-Neckar Los 2</b>                                       | Vorinformation im EU-Amtsblatt am 09.07.2026;<br>Vergabebekanntmachung vsl. 3 Quartal 2027 | Vsl. ab Dez. 2034 | Vsl. Dez. 2049           | Gebrauchtfahrzeuge      | In Vorbereitung  | Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell                                                                 |
| <b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 1: S-Bahn Hochrhein-Bodensee</b> | vsl. 1. Halbjahr 2027                                                                      | vsl. ab Dez. 2031 | vsl. Dez. 2046           | vsl. Neufahrzeuge       | in Vorbereitung  | Vsl. Beistellung von Neufahrzeugen im LCC-Modell. Inbetriebnahmestufen innerhalb des Loses sind noch in Prüfung. |
| <b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 2: Schwarzwaldbahn</b>           | vsl. 1. Halbjahr 2027                                                                      | vsl. ab Dez. 2032 | vsl. Dez. 2047           | vsl. Gebrauchtfahrzeuge | in Vorbereitung  | Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell.                                                           |
| <b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 3: RE Hochrhein</b>              | vsl. 1. Halbjahr 2027                                                                      | vsl. ab Dez. 2032 | Vsl. mind. bis Dez. 2040 | vsl. Gebrauchtfahrzeuge | in Vorbereitung  | Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell.                                                           |
| <b>Netz 65 Schwarzwald-Baar-Heuberg/Nagoldtal</b>                               | Vsl. 1. Halbjahr 2027                                                                      | Vsl. Dez. 2031    | Vsl. Dez. 2046           | Vsl. Neufahrzeuge       | In Vorbereitung  | Vsl. Beistellung von Neufahrzeugen im LCC-Modell. Inbetriebnahmestufen sind noch in Prüfung.                     |



| Bezeichnung                                            | Bekanntmachung des<br>Verfahrens im EU-<br>Amtsblatt | Betriebsauf-<br>nahme                                       | Laufzeit endet | Fahrzeuge | Verfahrenssta-<br>tus | Anmerkungen |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------|
| <b>Aktualisierung weiterer bisher genannter Netze:</b> |                                                      |                                                             |                |           |                       |             |
| <b>Alb-Donautal</b>                                    |                                                      | Anpassung der Netzzuschnitte im Rahmen der Vergabewelle 32+ |                |           |                       |             |
| <b>Zollernalbbahn</b>                                  |                                                      |                                                             |                |           |                       |             |
| <b>Regionalstadtbahn Neckar-Alb</b>                    |                                                      |                                                             |                |           |                       |             |
| <b>Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg</b>                |                                                      | Siehe Netz 65!                                              |                |           |                       |             |
| <b>Nordschwarzwald</b>                                 |                                                      |                                                             |                |           |                       |             |



## 2: Fahrzeugausschreibungen der SFBW

| Bezeichnung                                                                                                                 | Bekanntmachung<br>des Verfahrens im<br>EU-Amtsblatt | Regeleinsatz vorge-<br>sehen ab | Hersteller | Fahrzeuge | Verfahrensstatus | Anmerkungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------|-------------|
| Lieferung von<br>Elektro-Triebzügen<br>mit Traktionsbatterien (BEMU-Fahrzeuge) oder ohne Traktionsbatterien (EMU-Fahrzeuge) | 11.12.2023                                          | vsl. ab Dez. 2031               | offen      | neu       | läuft            | LCC-Modell  |



### 3: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger

| Bezeichnung                     | Bekanntmachung<br>des Verfahrens im<br>EU-Amtsblatt | Betriebsaufnahme  | Laufzeit endet | Fahrzeuge | Verfahrensstatus | Anmerkungen                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netz Südwest (Grand Est)</b> | 17.11.2020                                          | vsl. ab Dez. 2027 | vsl. Dez. 2042 | neu       | läuft            | Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung der französischen Region Grand Est unter Beteiligung der deutschen Aufgabenträger in BW, RP und SL; Bereitstellung der Fahrzeuge. |

#### 4: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

| Bezeichnung                                                                               | Betreiber                      | Betriebsaufnahme | Laufzeit endet | Fahrzeuge | Verfahrensstatus | Anmerkungen                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netz 35: E-Netz<br/>Stuttgart-Bodensee<br/>Los 1: Expressnetz</b>                      | DB Regio AG                    | Dez. 2026        | Dez. 2040      | neu       | abgeschlossen    | LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten. |
| <b>Netz 35: E-Netz<br/>Stuttgart-Bodensee<br/>Los 2: MEX-Netz</b>                         | Arverio Baden-Württemberg GmbH | Dez. 2026        | Dez. 2040      | neu       | abgeschlossen    | LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten. |
| <b>Netz 66: Übergangsausschreibung Hochrhein (RE Basel-Radolfzell, S7 Basel-Waldshut)</b> | SWEG                           | Dez. 2027        | Dez. 2032      | gebraucht | abgeschlossen    | LCC-Modell                                                                                                  |
| <b>Ausschreibung von Vertriebsdienstleistungen in Baden-Württemberg – Region Süd West</b> | DB Vertrieb                    | Dez. 2027        | Dez. 2036      |           | abgeschlossen    |                                                                                                             |