

# Vergabekalender

## SPNV-Wettbewerbsprojekte in Baden-Württemberg

Stand: August 2025 / wird laufend aktualisiert

Die folgenden Tabellen enthalten aktuelle Vergabefahren, die den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-Württemberg betreffen.

### **Inhalt:**

- Tabelle 1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren
- Tabelle 2: Sonstige Ausschreibungen
- Tabelle 3: Fahrzeugausschreibungen der SFBW
- Tabelle 4: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger
- Tabelle 5: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

### **Begriffserklärungen:**

- BW-Modell: Beistellung der Fahrzeuge
- LCC-Modell: Beistellung der Fahrzeuge und Instandhaltung durch den Hersteller

## 1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren

Bezeichnung	Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Zollernalbbahn</b>	05.07.2023	vsl. ab Dez. 2027	max. Dez 2035	gebraucht	Läuft	Vorzeitige Kündigung ab Dezember 2031 möglich; Beistellung der Fahrzeuge
<b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee</b> <b>Los 1: S-Bahn</b>	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	vsl. Neufahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Neufahrzeugen im LCC-Modell. Inbetriebnahmestufen innerhalb des Loses sind noch in Abstimmung.
<b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee</b> <b>Los 2: Schwarzwaldbahn</b>	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2032	vsl. Dez. 2047	vsl. Gebrauchtfahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell.
<b>Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee</b> <b>Los 3: Expressverkehr Hochrhein-Hegau-Bodensee</b>	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2032	vsl. Dez. 2047	vsl. Gebrauchtfahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell. Loszuschnitt und Zuordnung noch in Prüfung.
<b>Netz 66: Übergangsausschreibung Hochrhein (RE Basel-Raddolfzell, S7 Basel-Waldshut)</b>	12.02.2025	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2032	Neuwertige Fahrzeuge in E-Traktion	läuft	Fahrzeuge werden im LCC-Modell beigestellt.



Bezeichnung	Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Nordschwarzwald</b>	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2029	vsl. Dez. 2043	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben.
<b>Alb-Donautal</b>	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2028	vsl. Dez. 2043	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben. Es ist eine Aufteilung in mehreren Losen vorgesehen.
<b>Regionalstadtbahn Neckar-Alb</b>	vsl. 2026	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Fahrzeuge (Tram-Train) im LCC-Modell. Es können sich noch Änderungen im Zeitplan ergeben.
<b>Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg</b>	vsl. 2026	vsl. ab Dez. 2031	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Inbetriebnahmetermin abhängig von Infrastrukturausbau; Fahrzeuge vsl. im LCC-Modell.



## 2: Sonstige Ausschreibungen

Bezeichnung	Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Ausschreibung von Vertriebsdienstleistungen in Baden-Württemberg – Region Südost</b>	18.08.2023	ab Dez. 2025	Dez. 2035	Zuschlag erteilt	Vorbereitung Inbetriebnahme läuft



### 3: Fahrzeugausschreibungen der SFBW

Bezeichnung	Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt	Regeleinsatz vorgesehen ab	Hersteller	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Lieferung von Elektro-Triebzügen mit Traktionsbatterien (BEMU-Fahrzeuge) oder ohne Traktionsbatterien (EMU-Fahrzeuge)	11.12.2023	vsl. ab Dez. 2030	offen	neu	läuft	LCC-Modell



#### 4: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger

Bezeichnung	Bekanntmachung des Verfahrens im EU-Amtsblatt	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Netz Südwest (Grand Est)</b>	17.11.2020	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2042	neu	Verfahren läuft	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung der französischen Region Grand Est unter Beteiligung der deutschen Aufgabenträger in BW, RP und SL; Beistellung der Fahrzeuge.

## 5: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

Bezeichnung	Betreiber	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Pfalznetz</b>	DB Regio AG (Mitte)	ab Dez. 2025	Dez. 2040	neu	abgeschlossen	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung des deutschen Aufgabenträgers in RP unter Beteiligung der Aufgabenträger in BW und SL.
<b>Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 1: Expressnetz</b>	DB Regio AG	Dez. 2026	Dez. 2040	neu	abgeschlossen	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.
<b>Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 2: MEX-Netz</b>	Arverio Baden-Württemberg GmbH	Dez. 2026	Dez. 2040	neu	abgeschlossen	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.



Bezeichnung	Betreiber	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
<b>Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 3: Nordbaden- Oberschwaben</b>	DB Regio AG	Aug. 2025	Dez. 2032	gebraucht	abgeschlossen	Mehrere Betriebsaufnahmestufen ab 3. Quartal 2025; Beistellung der Fahrzeuge (BW-Modell) und der Werkstatt; Ausschreibung von SPNV-Leistungen und Erwerb von Unternehmensanteilen