

Vergabekalender

SPNV-Wettbewerbsprojekte in Baden-Württemberg

Stand: Dezember 2024 / wird laufend aktualisiert

Die folgenden Tabellen enthalten aktuelle Vergabefahren, die den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-Württemberg betreffen.

Inhalt:

- Tabelle 1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren
- Tabelle 2: Sonstige Ausschreibungen
- Tabelle 3: Fahrzeugausschreibungen der SFBW
- Tabelle 4: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger
- Tabelle 5: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

Begriffserklärungen:

- BW-Modell: Beistellung der Fahrzeuge
- LCC-Modell: Beistellung der Fahrzeuge und Instandhaltung durch den Hersteller

1: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche SPNV-Vergabeverfahren

Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 1: Expressnetz	17.10.2022	vsl. Dez. 2026	vsl. Dez. 2040	neu	läuft	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.
Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 2: MEX-Netz	17.10.2022	vsl. Dez. 2026	vsl. Dez. 2040	neu	läuft	LCC-Modell; mehrere Betriebsaufnahmestufen ab Dezember 2026 auch mit beigestellten Ersatzfahrzeugkonzepten.
Netz 35: E-Netz Stuttgart-Bodensee Los 3: Nordbaden- Oberschwaben	17.10.2022	Aug. 2025	vsl. Dez. 2032	gebraucht	läuft	Mehrere Betriebsaufnahmestufen ab 3. Quartal 2025; Beistellung der Fahrzeuge (BW-Modell) und der Werkstatt; Ausschreibung von SPNV-Leistungen und Erwerb von Unternehmensanteilen
Zollernalbbahn	05.07.2023	vsl. ab Dez. 2027	max. Dez 2035	gebraucht	Läuft	Vorzeitige Kündigung ab Dezember 2031 möglich; Beistellung der Fahrzeuge
Netz 64: Hochrhein- Schwarzwald-Bodensee Los 1: RB/S-Bahn	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	vsl. Neufahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Neufahrzeugen im LCC-Modell. Inbetriebnahmestufen innerhalb des Loses sind noch in Abstimmung.



Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 2: Schwarzwaldbahn	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2032	vsl. Dez. 2047	vsl. Gebrauchtfahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell.
Netz 64: Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee Los 3: Expressverkehr Hochrhein-Hegau-Bodensee	vsl. 1. Halbjahr 2026	vsl. ab Dez. 2032	vsl. Dez. 2047	vsl. Gebrauchtfahrzeuge	in Vorbereitung	Vsl. Beistellung von Gebrauchtfahrzeugen im BW-Modell. Loszuschnitt und Zuordnung noch in Prüfung.
Netz 66: Übergangsausschreibung Hochrhein (RE Basel-Radolfzell, RB Basel-Waldshut)	vsl. 1. Quartal 2025	vsl. ab Dez. 2027	vsl. Dez. 2032	Neuwertige Fahrzeuge in E-Traktion	In Vorbereitung	Fahrzeuge werden im LCC-Modell beigestellt.
Nordschwarzwald	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2029	vsl. Dez. 2043	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben.
Alb-Donautal	vsl. 2025	vsl. ab Dez. 2028	vsl. Dez. 2043	neu	in Vorbereitung	Es sind Neufahrzeuge (vsl. LCC-Modell) vorgesehen. Netzzuschnitt noch in Abstimmung. Es können sich noch Änderungen am Zeitplan ergeben. Es ist eine Aufteilung in mehreren Losen vorgesehen.



Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Regionalstadtbahn Neckar-Alb	vsl. 2026	vsl. ab Dez. 2030	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Fahrzeuge (Tram-Train) im LCC-Modell. Es können sich noch Änderungen im Zeitplan ergeben.
Ringzug Schwarz- wald-Baar-Heuberg	vsl. 2026	vsl. ab Dez. 2031	vsl. Dez. 2045	neu	in Vorbereitung	Inbetriebnahmetermin abhängig von Infrastrukturausbau; Fahrzeuge vsl. im LCC-Modell.

2: Sonstige Ausschreibungen

Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Ausschreibung von Ver- triebsdienstleistungen in Baden-Württemberg – Re- gion Südost	18.08.2023	vsl. ab Dez. 2025	Dez. 2035	läuft	-



3: Fahrzeugausschreibungen der SFBW

Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Regeleinsatz vorgesehen ab	Hersteller	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Lieferung von Elektro-Triebzügen mit Traktionsbatterien (BEMU-Fahrzeuge) oder ohne Traktionsbatterien (EMU-Fahrzeuge)	11.12.2023	vsl. ab Dez. 2030	offen	neu	läuft	LCC-Modell



4: Laufende bzw. in Vorbereitung befindliche Vergabeverfahren – Federführung andere Aufgabenträger

Bezeichnung	Vergabebekanntmachung	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Netz Südwest (Grand Est)	17.11.2020	vsl. ab Dez. 2026	vsl. Dez. 2041	neu	Verfahren läuft	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung der französischen Region Grand Est unter Beteiligung der deutschen Aufgabenträger in BW, RP und SL; Beistellung der Fahrzeuge.



5: Abgeschlossene Vergabeverfahren – Betriebsaufnahme noch nicht (vollständig) erfolgt

Bezeichnung	Betreiber	Betriebsaufnahme	Laufzeit endet	Fahrzeuge	Verfahrensstatus	Anmerkungen
Pfalznetz	DB Regio AG (Mitte)	ab Dez. 2025	Dez. 2040	neu	abgeschlossen	Länderübergreifende Ausschreibung unter Federführung des deutschen Aufgabenträgers in RP unter Beteiligung der Aufgabenträger in BW und SL.