

Stuttgart 21 und ABS/NBS Wendlingen - Ulm, Stand der Planfeststellung*

Abschnitt	PFB vom	AZ	Behörde	Anmerkungen
1.1	28.01.2005	59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 (Talquerung)	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	
1.1	24.07.2006	59160 Paä-PS 21-PFA 1.1-1.PÄ	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	1. Planänderung
1.1	08.11.2007	59160 Paä-PS 21-PFA 1.1-2.PÄ	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	2. Planänderung
1.1	18.12.2008	59160 Paä-PS 21-PFA 1.1-3.PÄ	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	3. Planänderung
1.2	19.08.2005	59160 Pap-PS 21-PFA 1.2 (Fildertunnel)	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	
1.3		Steht noch aus		
1.4	30.04.2008	59160 Pap-PS 21-PFA 1.4 (Filderbereich bis Wendlingen)	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	
1.5	13.10.2006	59160 Pap-PS 21-PFA 1.5 (Zuführung Feuerbach und Bad Cannstatt)	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	
1.6a	16.05.2007	59160 Pap-PS 21-PFA 1.6a (Zuführung Ober- und Untertrürkheim)	EBA-Ast. Karlsruhe/Stuttgart, Stgt.	
1.6b		Steht noch aus		
2.1a/b		Steht noch aus		

* Für Änderungen gilt § 3 Abs. 4 ff des Finanzierungsvertrages entsprechend.