
34. Lenkungskreissitzung Stuttgart 21 
am 6. Dezember 2024

Einsatzplanung für 
Regionalverkehrsfahrzeuge für die neue 
S21-Infrastruktur
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Verkehrsnetze des Regionalverkehrs mit Nutzung der 
neuen, digitalisierten S21-Infrastruktur
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Angebotsausweitung mit 
Stuttgart 21:

Ca. 7 Mio. Zugkm (+ 25%)



Einsatzplanung für Regionalverkehrsfahrzeuge für die 
neue S21-Infrastruktur

 Die Linien, die ab 12/2026 die neue S21-Infrastruktur nutzen werden, sind in mehreren Netzen 
zusammengefasst. 

 Netz 35 mit drei Losen als „Kernnetz“:

 Los 1 – E-Netz Stuttgart – Bodensee „Expressnetz“
 Los 2 – E-Netz Stuttgart – Bodensee „MEX-Netz“
 Los 3 – E-Netz Stuttgart – Bodensee „Nordbaden-Oberschwaben“

Dieses Netz befindet sich derzeit in einer europaweiten Ausschreibung.

 Des Weiteren werden auch die drei Bestandsnetze der Arverio (ehemals Go Ahead) Bestandteil 
der Linien sein, die die neue S-21 Infrastruktur nutzen werden.
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Ursprüngliche Fahrzeugeinsatzplanung IBN 12/2025 
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Netz Fahrzeugeinsatzplanung
ETCS-taugliche Fahrzeuge

Anzahl
(Ursprüngliche Planung) 

IBN 12/2025

Netz 35 Los 1 Express
Netz 35 Los 2 MEX

130 Neufahrzeuge Coradia MAX
80

(später 130)

Netz 35 Los 3 Bestandsnetz 52 Bestandsfahrzeuge Talent 3 52

Arverio Netze Bestand 66 Bestandsfahrzeuge Flirt 3 66

Gegenüber Status quo 2024:

Zuwachs von 45 Zugeinheiten
Zuwachs an Sitzplatzkapazität: + 55 % 



Nachrüstung Bestandsfahrzeuge und Ersatzfahrzeuge 

Umrüstungsprozess als sehr große 
Herausforderung mit Verzögerungen: 

 Seit dem Jahr 2022 läuft die Umrüstung für 
die sog. First-in-Class-Fahrzeuge.

 Umrüstung der Gesamtflotte in den Jahren 
2025 und 2026 nun fixiert.

 Alstom unternimmt erhebliche 
Anstrengungen und Investitionen in die 
Infrastruktur (Standort Villeneuve (CH)), 
damit alle 118 Fahrzeuge rechtzeitig 
umgerüstet sind.
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Umrüstung von 118 Bestandsfahrzeugen (52 Talent 3 und 66 Flirt 3) der SFBW 
bis 09/2026 durch die Fa. Alstom 

Finanzieller Aufwand inkl. Ersatzflotten: 300 Mio. Euro

Für die Nachrüstung müssen die Fahrzeuge aus dem 
Netz genommen werden. 

 Damit dies ohne Betriebseinschränkungen 
möglich ist, hat das Land Ersatzfahrzeuge 
beschafft.

 Ersatzflotten werden über ETCS-Ausstattung
verfügen. 

 Insgesamt 56 Ersatzfahrzeuge: 
28 Mireo-Fahrzeuge von Siemens gekauft und 
28 Talent-Fahrzeuge von Alstom geleast.
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Umrüstung 118 Bestandsfahrzeuge SBS Netz 1 Los 1 (neu Netz 35 Los 3) und Arverio-Netze

SBS Talent 3 (44 Fzg. Serienu.)

SBS Talent 3 (4 Fzg. Prototyp)

Arverio Flirt 3 (57 Fzg. Serienu.)

Arverio Flirt 3 (9 Fzg. Prototypen)
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2022

Flirt 3
66 Fzg.

Talent 3
52 Fzg.

Serien-
Umrüstung

12/25 – 07/26
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schematische Darstellung

2023 2024 2025 2026 2027

Serien-Umrüstung
01/26 – 09/26

Kritisch: Menge der Fahrplantrassen ab 
Frühjahr/Sommer 2026 für 

Schulungsfahrten und Probebetrieb 



Beschaffung von 130 neuen Doppelstockfahrzeugen 
für Stuttgart 21 (Netz 35 Los 1 und 2)

Coradia Max der Fa. Alstom:

 380 Sitzplätze

 Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

 Hochwertige Ausstattung

 Beschaffungsvolumen 2,5 Mrd. Euro

 Zum Betriebsstart geplant 80 Fahrzeuge

 Anschließender Hochlauf zum sukzessiven 
Kapazitätsausbau

 aktuell: Nachbestellung von weiteren 26 
Fahrzeugen geplant
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Beschaffung von 130 neuen Doppelstockfahrzeugen 
für Stuttgart 21 (Netz 35 Los 1 und 2)

Verzögerungen in der Produktion der Coradia Max:

 Produktion der Vorserienfahrzeuge angelaufen

 insgesamt aber Verschiebung des bisherigen 
Auslieferungsplans auf Grund erheblicher externer 
Einflüsse (kriegsbedingter Wegfall Lieferanten, Störung 
Lieferketten etc.)

 Zum Betriebsstart 12/2026 stehen daher nur 35 Fahrzeuge 
zur Verfügung; 

 danach linearer Hochlauf in den Jahren 2027 und 2028! 
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Schließung der Lücke der neuen Coradia Max-Züge
durch die ETCS-ausgerüsteten Ersatzflotten

Schließung der Lücke von 45 Doppelstockzügen 
durch die beschafften 56 Ersatzzüge:

 28 Züge Talent 3 Plus von Alstom (geleast)

sechsteiliger Triebzug mit rund 300 Sitzplätzen

 28 Züge Mireo von Siemens (SMO) (beschafft durch SFBW)

dreiteiliger Triebzug mit 218 Sitzplätzen
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Deckung Fahrzeugbedarf Neufahrzeuge Netz 35 Lose 1+2

Dostos akt. Lieferplan

Talent 3+ Lieferplan

Mireo Lieferplan

Dostos urspr. Lieferplan

Coradia Max
130 Fzg.
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Talent 3+
28 Fzg.

Mireo
28 Fzg.

schematische Darstellung



Ursprüngliche Fahrzeugeinsatzplanung IBN 12/2025 
und Anpassung mit verzögerter Fahrzeuglieferung für IBN 12/2026 
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Netz Fahrzeugeinsatzplanung
ETCS-taugliche Fahrzeuge

Ursprüngliche
Planung 

IBN 12/2025

Neue 
Planung

IBN 12/2026

Netz 35 Los 1 Express
Netz 35 Los 2 MEX

130 Neufahrzeuge Coradia MAX
80

(später 130)

35
+ 56 Ersatzfahrzeuge

(später 130/156)

Netz 35 Los 3 
Bestandsnetz

52 Bestandsfahrzeuge Talent 3 52 52

Arverio Bestandsnetze 66 Bestandsfahrzeuge Flirt 3 66 66

Neue Planung: Zuwachs an Sitzplatzkapazität gegenüber 2024: + rd. 45 %



Fazit

 Land BW wird über die SFBW zum Betriebsstart im Dezember 2026 rund 210 ETCS-taugliche Fahrzeuge 
zum Einsatz bringen, davon rund
- 118 umgerüstete Bestandsfahrzeuge aus dem Knoten Stuttgart
- 35 zusätzliche Doppelstockfahrzeuge Coradia Max, 
- 56 Ersatzfahrzeuge (28 SMO Mireo und 28 Talent 3plus der Fa. Alstom)

 Damit kann der Fahrgastbetrieb mit der geplanten IBN-Stufe 1 für die Lose 1 und 2 trotz 
Lieferverzögerung der Coradia Max vollumfänglich abgedeckt werden

 Ab Dezember 2024 beginnt der Schulungsbetrieb für der Ersatzflotte der Talent 3plus-Fahrzeuge, 
ab Mai 2026 wird der Schulungsbetrieb mit den Coradia Max-Fahrzeugen beginnen

 Die fahrzeugseitigen Voraussetzungen für die S21-Betriebsaufnahme im Fahrgastbetrieb liegen vor!

 Kritischer Punkt aus Sicht des Landes: 
Ausreichende Anzahl von Fahrplantrassen ab Frühjahr/Sommer 2026 für Schulungsfahrten und 
Probebetrieb der Triebfahrzeugführer der EVU!
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