HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.4 Nachtrage
Nr. (1) — (3)

3.4 Nachtrage

Allgemeines

(1) Die Zulassigkeit von Auftragsanderungen wahrend der Vertragslaufzeit ist in § 22 VOB/A bzw. EU VOB/A
geregelt.

a) Bauauftrage, welche national ausgeschrieben wurden:

Die Beauftragung nicht vereinbarter Leistungen, die zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erforderlich
werden, bedarf, unabhangig von dem Umfang dieser Leistungen, keines neuen Vergabeverfahrens. Nicht
vereinbarte Leistungen, welche nicht zur Ausfilhrung der vertraglichen Leistung erforderlich sind, erfordern
grundsétzlich ein neues Vergabeverfahren. Ausnahmen hiervon sind bei Erfillung der Zulassigkeitsvoraus-
setzungen geman § 3a Abs. 4 VOB/A (Freihandige Vergabe) zulassig.

b) Bauauftrage, welche europaweit ausgeschrieben wurden:

Die Beauftragung nicht vereinbarter Leistungen bedarf eines neuen Vergabeverfahrens, wenn damit wesent-
liche Anderungen des Bauvertrages verbunden sind.

Die Wesentlichkeit ist insbesondere dann zu bejahen, wenn zumindest einer der in § 22 EU Abs. 1 Nrn. 1 bis
4 VOBJ/A aufgefuihrten Tatbestandsmerkmale erfillt ist.

Ausnahmen von diesem Grundsatz sind allerdings u.a. in folgenden Fallen zulassig:

1. Die urspriinglichen Vergabeunterlagen enthalten eine diesbezigliche Anpassungsklausel oder -option,

2. Es werden zusatzliche Bauleistungen erforderlich und ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus
wirtschaftlichen oder technischen Griinden nicht erfolgen und ist mit erheblichen Schwierigkeiten oder
betrachtlichen Zusatzkosten verbunden.

3. Die Anderung erfolgt aufgrund von nicht vorhersehbaren Umstanden und fiihrt zu keiner Veranderung des
Gesamtcharakters des Auftrags.

4. Die Anderung fiihrt zu keiner Veranderung des Gesamtcharakters des Auftrags und die Anderungen be-

tragen in der Gesamtsumme nicht mehr als 15 % des urspriinglichen Auftragswertes und Ubersteigen den

Schwellenwert nach § 106 GWB nicht.

In den in Nr. 2 und 3 geregelten Fallen darf die Anderung in jedem Einzelfall nicht mehr als 50 % des ur-

spriinglichen Auftragsvolumens betragen. AuRerdem sind in diesen Fallen die Anderungen mit dem Vor-

druck Bekanntmachung einer Anderung im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt zu machen.

(2) Erforderliche Anderungen oder Ergéanzungen des Bauvertrages (Nachtrage) sind schriftlich mittels Nach-
tragsvereinbarung zu regeln, die sich insbesondere auf folgende Sachverhalte erstrecken kann:

— Uberschreitung des Mengenansatzes einer Position um mehr als 10 % (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 und 4 VOB/B),
— Unterschreitung des Mengenansatzes einer Position um mehr als 10 % (8 2 Abs. 3 Nr. 3 und 4 VOB/B),
— Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber (§ 2 Abs. 4 VOB/B),

— Anderung der Leistung (§ 2 Abs. 5 VOB/B),

— Zuséatzliche Leistung (8 2 Abs. 6 VOB/B),

— Vergltungsanpassung bei vereinbarten Pauschalsummen (8 2 Abs. 7 VOB/B),

— Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 VOB/B),

— vom Auftraggeber verlangte Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen (§ 2 Abs. 9 VOB/B),
— Stundenlohnarbeiten (8§ 2 Abs. 10 VOB/B),

— Wegfall von Teilleistungen (8§ 8 Abs. 1 VOB/B),

— Behinderung durch Auftraggeber (8 6 Abs. 6 VOB/B).

Die Leistungsbeschreibung im Nachtrag hat eindeutig und erschdpfend im Sinne von § 7 VOB/A zu erfolgen.
Dabei sind — soweit mdglich — Texte des Standardleistungskataloges (STLK) zu verwenden. Insbesondere
sollen hierbei auch die preisbestimmenden Faktoren, wie z. B. Transportweiten, Abmessungen, Material im
Positionstext ausgewiesen sein.

(3) Nachtrage sind zeitnah und méglichst vor Ausfihrung der Leistungen, abschlieBend zu bearbeiten. Der
gesamte Bearbeitungsvorgang jedes Nachtrages ist in der Regel im Vordruck HVA B-StB Vermerk Nach-
tragsbearbeitung (siehe Teil 4 Vordrucke) festzuhalten.

Verzdgert sich — aus welchen Grinden auch immer — eine zeithahe Nachtragsvereinbarung, ist wegen der
erhéhten Kooperationspflicht beider Parteien beim VOB/B-Vertrag das unbestrittene Guthaben analog 8§ 16
Abs. 3 Nr. 1 Satz 3 VOB/B unverziglich zu zahlen.
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Nr. (3) — (8)

Kommt eine Vereinbarung nicht vor, wahrend oder nach der Ausfiihrung gednderter oder zusatzlicher Leis-
tung(en) zustande, so ist vom Auftraggeber die Hohe der Vergitung auf den vertraglichen Grundlagen bzw.
geman § 632 Abs. 2 BGB einseitig festzulegen und der weiteren Vertragsabwicklung zu Grunde zu legen.

(4) Vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung ist zu prifen, ob die Voraussetzungen hierfir nach dem
Bauvertrag (siehe Abschnitt 3.0 ,Allgemeines®, Nr. (6)) vorliegen.

Verlangt der Auftragnehmer einen Nachtrag unter Bezug auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen, obwohl
er seiner Hinweispflicht gemal Nr. 1 der ,Teilnahmebedingungen bzw. EU-Teilnahmebedingungen (siehe
Teil 1, Abschnitt 1.0 ,Allgemeines®) nicht nachgekommen ist, fiihrt dies nicht zu einer Risikoverlagerung auf
den Auftragnehmer. Das OLG Munchen hat mit Beschluss vom 04.04.2013 entschieden, dass der Bieter bei
Fehlern im Leistungsverzeichnis keine Hinweispflicht hat. Das OLG Dresden (Urt. vom 25.11.2011) hat
ebenfalls eine Hinweispflicht vor Vertragsschluss abgelehnt.

Im Vermerk Nachtragsbearbeitung sind sdmtliche mit dem betreffenden Sachverhalt zusammenhangende

Regelungen festzuhalten.

Hierzu gehort insbesondere die OZ-weise Prifung der Nachtragspositionen hinsichtlich nachfolgender Punk-

te:

- ist die Nachtragsposition Bestandteil der vertraglichen Leistung (8 2 Abs. 1 VOB/B),

- ist die Nachtragsposition vollstandig und pruffahig,

- welche Anspruchsgrundlage gemal § 2 VOB/B ist einschlagig,

- Prifung der Elemente der Preisermittlung der Nachtrags-OZ unter Bertcksichtigung der Leistungs- und
Mengenansatze.

Vorgenannte Sachverhaltsfeststellungen sind schriftlich zu dokumentieren. Hierzu kann der Vordruck HVA

B-StB OZ-weise Prufung Nachtrag (siehe Teil 4 Vordrucke) oder eine mit den entsprechenden Angabe aus-

gefillte Excel-Tabelle (Abdruck hiervon siehe Teil 4 Vordrucke) verwendet werden. Die jeweilige Unterlage

ist als Anlage dem Vermerk Nachtragsbearbeitung beizuftigen.

(5) Weiterhin ist zu beachten, dass eine Anderung des Bauvertrages zum Nachteil des Auftraggebers (Bund,
Land usw.) nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (z. B. § 58 Bundeshaushaltsordnung — BHO) nur
in besonders begriindeten Ausnahmefaéllen zulassig ist (siehe Nrn. (32) ff.).

Vertragsanderungen, die eine héhere Vergltung oder eine Verdnderung von Vertragsbedingungen zuguns-
ten des Auftragnehmers zum Inhalt haben, sind dann nicht als nachteilig fur den Auftraggeber anzusehen,
wenn der Auftragnehmer einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch darauf hat.

(6) Zusammenhangende Leistungen und samtliche damit im Zusammenhang stehende Sachverhalte sind in
einer Nachtragsvereinbarung zu regeln und nicht zu splitten.

Neben dem Anlass fur den Nachtrag sind insbesondere die betroffenen Positionen und/oder preislichen Ver-
einbarungen sowie gegebenenfalls die Auswirkungen auf sonstige Vertragsbedingungen (Termine, Gleit-
klauseln, Vertragsstrafen usw.) festzuhalten.

(7) Werden durch Nachtrage vertragliche Preise geéndert oder neue Preise vereinbart, ist von der Preiser-
mittlung des Auftragnehmers (Urkalkulation) fur die vertragliche Leistung auszugehen.

Ist diese Preisermittlung nicht sachgerecht oder fur den Auftraggeber nicht nachvollziehbar, so sind die An-
séatze auf der Grundlage der Vertragspreise besonders sorgféltig zu prifen.

Der Auftraggeber darf zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prifung sonstiger vertraglicher Anspriiche die
Preisermittlung (Urkalkulation) 6ffnen und einsehen. Die Preisermittlung wird danach wieder verschlossen.
Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zuriickgegeben.

(8) Die einzelnen Elemente einer Preisermittlung sind unterschiedlich zu behandeln, wobei zu unterscheiden
ist zwischen

— positionsbezogenen (Einzelkosten der Teilleistung),

— auftragsbezogenen (Baustellengemeinkosten) und

— firmenbezogenen (Allgemeine Geschéftskosten)

Preiselementen.

Positionsbezogene Preiselemente sind die unmittelbar leistungsabhéngigen Kosten, wie z. B.

— Lohnkosten einschlief3lich lohngebundener Kosten,

— Stoffkosten frei Baustelle,
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Nr. (15 - (17)

— Betriebskosten der Gerate, d. h. Kosten fiir Betriebsstoffe, Bedienung, laufende Reparaturen, ggf. Gera-
teabschreibung und -verzinsung,
jeweils ohne Gemeinkostenzuschlag.

Auftragsbezogene Preiselemente sind die nicht oder nur mittelbar leistungsabhangigen Kosten, wie z. B.:

— Gemeinkosten der Baustelle, d. h. Kosten fiir Baustelleneinrichtung und -rdumung sowie fiir Verkehrssi-
cherung und -regelung (soweit nicht in eigenen Positionen erfasst), flur Vorhaltung der Baustelleneinrich-
tung, fir allgemeines Baustellenpersonal, fur allgemeine Baustellengerate,

— etwaige Sonderkosten, z. B. besondere Versicherungen, Entwurfskosten, Lizenzgebihren.

Firmenbezogene Preiselemente sind z. B.:
— Allgemeine Geschaftskosten,
— Wagnis und Gewinn.

(9) Anderungen der Ausfiihrungsfristen sind in der Nachtragsvereinbarung zu regeln.

(10) Vorhandene Vertragsstrafenregelungen sind in der Nachtragsvereinbarung erneut mit aufzunehmen.
Hierzu sollte folgender Textbaustein in das zu Vertragsstrafen zugehorige Freitextfeld aufgenommen wer-
den: ,Die urspriingliche Vertragsstrafenregelung gilt (unter Beriicksichtigung der neuen Ausflihrungsfristen)
weiter”.

(11) In der Nachtragsvereinbarung sind Gemeinkostenregelungen zu treffen oder zumindest vorzubehalten.
Lasst sich zum Zeitpunkt des Abschlusses der Nachtragsvereinbarung die neue Héhe der Baustelleneinrich-
tungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschéftskosten (zusammenfassend Gemeinkos-
ten, Anspriche aus Behinderung, Anspriche aus Bauzeitverlangerung o. &.) noch nicht abschlieRend re-
geln, ist dies in der Nachtragsvereinbarung unter Punkt ,Sonstiges“ durch Ankreuzen des maRgebenden
Feldes bzw. durch Freitexteintragung festzuhalten.

Der die Nachtrage betreffende Schriftwechsel mit dem Auftragnehmer, der Vermerk Nachtragsbearbeitung
einschl. der zugehérigen Anlagen sowie die Begrindungen und Ermittlungen fur alle Vereinbarungen im
Nachtrag, insbesondere die Preisermittiungen, sind den ,Unterlagen fir die Rechnungslegung“ (siehe Ab-
schnitt 3.8 ,Rechnungen und Zahlungen®) beizufiigen.

Mengenanderungen (8§ 2 Abs. 3 VOB/B)

(12) Diese Regelung der VOB/B betrifft lediglich vom Bauvertrag abweichende Mengen ohne inhaltliche
Anderung der Leistung.

Mengenéanderungen infolge gednderter bzw. zusatzlicher Leistungen sind nach § 2 Abs. 5 bzw. § 2 Abs. 6
VOB/B zu behandeln.

Uberschreitung des Mengenansatzes (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B)

(13) Sobald der Umfang der Mengentiberschreitung Gberschaubar ist, muss geprift und dokumentiert wer-
den, ob eine Herabsetzung der Preise zu verlangen ist.

Eine Herabsetzung ist immer dann zu verlangen, wenn erkannt wird, dass der Auftragnehmer

— durch die Uberschreitung erhebliche positions- oder auftragsbezogene Kosten einsparen wiirde,

— positionsbezogene Kosten von vornherein erheblich zu hoch angesetzt hat und
dem Auftraggeber ein Festhalten an den urspriinglichen Ansétzen nicht zumutbar ist, oder

— durch marktbedingte Senkung von Stoffpreisen erhebliche positionsbezogene Kosten einsparen wirde,
es sei denn, fiur diese Stoffe ist eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart.

(14) Verlangt dagegen der Auftragnehmer bei Uberschreitung des Mengenansatzes von mehr als 10 % eine

Erhéhung der Preise, so ist durch den Auftragnehmer tber die Mehrkosten ein Nachweis vorzulegen. Bei der

Prufung ist folgendermalf3en zu verfahren:

— Positionsbezogene Mehrkosten sind anzuerkennen. Die durch eine vereinbarte Lohn- oder Stoffpreis-
gleitklausel abgedeckten Mehrkosten sind unberiicksichtigt zu lassen.
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Nr. (15 - (17)

(15) Uber die zu vereinbarenden neuen Preise fiir die 110 % des Mengenansatzes (iberschreitenden Men-
gen ist eine Nachtragsvereinbarung zum Bauvertrag abzuschlief3en.

Unterschreitung des Mengenansatzes (8 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B)

(16) Verlangt der Auftragnehmer bei der Unterschreitung des Mengenansatzes von Positionen um mehr als
10 % eine Erhdhung der Einheitspreise dieser Positionen, wird immer ein Ausgleich gemafl § 2 Abs. 3 Nr. 3
VOB/B (Gemeinkostenausgleichsberechnung) erforderlich.

Gemeinkostenausgleichsberechnung (8 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B)

(17) Ergibt die Abrechnung eines Bauvertrages Mengenmehrungen nach 8§ 2 Abs. 3 Nr. 2, sind durch den
Auftraggeber keine Gemeinkostenausgleichsberechnungen durchzufuihren sondern ist nach Nr. (13) zu ver-
fahren.

Sobald sich Mengenminderungen nach 8§ 2 Abs. 3 Nr. 3 ergeben, kann der Auftragnehmer einen Gemein-
kostenausgleich verlangen.
Dazu sind vom AN Nachweise vorzulegen. Diese sind wie folgt zu prifen:

(a) Bei den Positionen mit Unterschreitungen des Mengenansatzes sind nur die Positionen

— deren Menge sich um mehr als 10 % des Mengenansatzes verringert hat und

— bei diesen jeweils die Differenzmenge von 100 % des Mengenansatzes bis zu der tatsachlichen Menge
zu betrachten.

Fir diese Differenzmengen sind je Position die mengenunabhéangigen (fixen) auftrags- und firmenbezogenen
Kosten und letztlich deren Summe als Betrag fur die VOB-Ausgleichsberechnung zu ermitteln.

(b) Fur die VOB-Ausgleichsrechnung (siehe auch § 2 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 Halbsatz 2 VOB/B) sind alle Positi-
onen

— deren Menge sich auf tiber 110 % des Mengenansatzes erhdht hat und

— bei diesen jeweils die Differenzmenge von 110 % des Mengenansatzes bis zur tatsachlichen Menge

zu betrachten.

Fir diese Differenzmengen sind ebenfalls je Position die mengenunabhéngigen (fixen) auftrags- und firmen-
bezogenen Kosten und letztlich deren Summe als Betrag fir die Gemeinkostenausgleichberechnung zu
ermitteln.

Positionen,

— deren Menge sich um mehr als 10 % des Mengenansatzes erhdht hat und

— fir die ein neuer Preis nach den Nrn. (14) und (15) unter Ausgleich der auftragsbezogenen Kosten ver-
einbart wurde, sind in der Ausgleichsberechnung nur hinsichtlich der firmenbezogenen Kosten einzubezie-
hen.

Ein Ausgleich in anderer Weise (z. B. durch zuséatzliche Leistungen) ist gegebenenfalls zu beriicksichtigen.
(c) Die nach den Nrn. (a) und (b) ermittelten Betrage sind zu saldieren.

(d) Das Ergebnis der Gemeinkostenausgleichberechnung ist in einer Nachtragsvereinbarung festzuhalten.

Stand: 08-19 3.4 — Seite 4



HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.4 Nachtrage
Nr. (18) — (27)

Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber (§ 2 Abs. 4 VOB/B)

(18) Die Ubernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber hat die Vergitungsrechtsfolgen
wie bei einer Kiindigung nach § 8 Abs. 1 VOB/B.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des 8 2 Abs. 4 VOB/B steht dem Auftragnehmer zwar die vereinbarte
Vergutung zu; er muss sich aber nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B anrechnen lassen, was er dadurch an Kosten
erspart, oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seine Betriebes erwirbt oder zu erwer-
ben boswillig unterlasst (8 649 BGB).

Anderung der Leistungen oder andere Anordnungen des Auftraggebers (§ 2 Abs. 5 VOB/B)

(19) Bei einer Anderung des Bauvertrages aufgrund von Entwurfsanderungen oder bei tiber die vertragliche
Leistung hinaus gehenden Anordnungen des Auftraggebers ist, sofern nicht eine gesonderte Vergabe erfor-
derlich ist, stets eine Nachtragsvereinbarung zum Bauvertrag abzuschlie3en.

Dabei ist zu priifen, ob gemal § 2 Abs. 5 VOB/B ein neuer Preis zu vereinbaren ist, weil sich die Grundlagen
der Preise fur die betroffenen Positionen geandert haben. Trifft dies zu, ist der Auftragnehmer zur Abgabe
eines Nachtragsangebotes mit neuen Preisen (in der Regel keine Zulagepreise) aufzufordern.

(20) Bei der Vereinbarung eines neuen Preises ist wie folgt zu verfahren:

— Bei den positions- und auftragsbezogenen Preiselementen sind nur die durch die Leistungséanderung
bedingten Mehr- oder Minderkosten anzuerkennen.

— Bei den von der Anderung betroffenen Preiselementen sind nicht angemessene oder falsche Anséatze
bei der Preisermittlung fur die ursprungliche Leistung (z. B. ,Kalkulationsfehler®) nicht zu korrigieren.

— Bei den firmenbezogenen Preiselementen ist eine Anderung des Ansatzes abzulehnen.

(21) Leistungsanderungen konnen auch Anderungen der Ausfiihrungsfristen sein (siehe auch Abschnitt 3.5).
Anderung des Bauablaufs — Bauablaufstérung (8§ 2 Abs. 5 VOB/B)

(22) Vergutungsanspriiche aus Bauablaufstérung sollten zweckmaRigerweise nach Abschluss der Bauleis-
tung betrachtet werden. Die Fortschreibung der Bauablaufplane (vgl. Abschnitt 3.5) ist Voraussetzung daftir.

(23) Schadenersatzanspriiche setzen schuldhaftes Handeln des Auftraggebers voraus (vgl. 8 6 Abs. 6
VOB/B).

(24) Fallt die Anderung des Bauablaufs nicht in den Verantwortungsbereich des Auftraggebers, besteht kein
Vergutungsanspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B.

(25) Bauablaufbedingte Vergutungsanspriiche nach § 2 Abs. 5 VOB/B setzen Anordnungen des Auftragge-

bers mit Auswirkungen auf den Bauablauf voraus. Um diese Vergitungsanspriche prifen zu kénnen, mis-

sen folgende Voraussetzungen erfillt sein:

— Vorlage eines aussagekraftigen und aktuellen Bauablaufplans mit Soll-Ist-Vergleich (vgl. Abschnitt 3.5

(2).

— Konkrete und auf den Einzelfall der Stérung bezogene Darstellung der Forderungen. Abstrakte baube-
triebliche Berechnungen sind nicht zu akzeptieren.

— Vorlage einer nachvollziehbaren Nachtragskalkulation.

Nicht pruffahige Forderungen sind zuriickzuweisen.

(26) Vergutungsanspriiche kénnen sich nur aus einer Anderung des kritischen Weges im Bauablauf erge-
ben. Andert sich der kritische Weg nicht, sind bauablaufbedingte Forderungen zuriickzuweisen. Die tatsach-
lichen Auswirkungen der vom Auftraggeber verursachten Stérungssachverhalte sind im Hinblick auf die An-
derungen des kritischen Weges zu bewerten. Dabei sind zeitliche Uberschneidungen zu beriicksichtigen.
Aus dieser Bewertung ergibt sich die Anderung des kritischen Weges.

(27) Die Prufung der Vergitungsanspriche erfolgt anhand der Nachtragskalkulation. Hierbei sind nur die von
der Anderung des kritischen Weges betroffenen zeitabhzngigen Preisbestandteile zu beriicksichtigen. Die
zeitabhangigen Preisbestandteile missen mit der Urkalkulation Gibereinstimmen. Unzutreffende Preisbe-
standteile der Nachtragskalkulation sind zu korrigieren.
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Nr. (28) — (35)

(28) Resultiert aus der Anderung des kritischen Weges eine Verlangerung der vertraglich vereinbarten Bau-
zeit, kdnnen sich die zeitabhangigen Preisbestandteile der Urkalkulation &ndern. Diese Anderungen (z. B.
Tariflohnanstieg, regionale Materialpreisdnderungen) sind durch den Auftragnehmer detailliert nachzuwei-
sen.

Zusatzliche Leistungen (8 2 Abs. 6 VOB/B)

(29) Ist eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung (Zusatzliche Leistung) auszuftihren, dann ist zu prifen,

ob

— diese Leistung zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erforderlich ist und

— der Betrieb des Auftragnehmers oder eines von ihm eingesetzten Unterauftrag-/Nachunternehmers auf
eine derartige Leistung eingerichtet ist sowie

— diese Leistung insgesamt nur mit Nachteilen fir den Auftraggeber (Behinderung der Ausfihrung, Erho-
hung der Kosten) von einem anderen Unternehmer ausgefiihrt werden kann.

(30) Treffen alle drei Voraussetzungen zu, dann ist geméafR3 8 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B die Ausfuihrung der
zusatzlichen Leistung vom Auftragnehmer zu verlangen und dieser zur Abgabe eines Nachtragsangebotes
aufzufordern. Dazu ist von ihm gemalR § 2 Abs. 6 VOB/B eine detaillierte, auf der Grundlage der Preisermitt-
lung fur die vertragliche Leistung aufbauende Berechnung seiner Preise fir die zuséatzliche Leistung zu for-
dern, bei deren Prifung folgendermafien zu verfahren ist:
Bei den positionsbezogenen Preiselementen sind die jeweiligen Ansatze anzuerkennen, wenn sie an-
gemessen sind und den Ansétzen bei vergleichbaren vertraglichen Leistungen entsprechen.
Mehr- oder Minderkosten infolge vereinbarter Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln sind gesondert zu bertick-
sichtigen.
— Fur die auftrags- und firmenbezogenen Preiselemente ist eine Anderung der urspriinglichen Ansatze
abzulehnen.

(31) Uber die Preise fiir zusétzliche Leistungen und gegebenenfalls die sonstigen vertraglichen Auswirkun-
gen ist eine Nachtragsvereinbarung zum Bauvertrag abzuschliel3en.

Vergltungsanpassung bei vereinbarten Pauschalsummen (8 2 Abs. 7 VOB/B)

(32) Eine Vergutungsanpassung von Pauschalsummen kann nach § 2 Abs. 7 VOB/B nur in Betracht kom-
men, wenn es sich um nicht zumutbare qualitative oder quantitative Anderungen des gesamten Leistungsvo-
lumens handeln. Entscheidend sind hier aufgrund der bisherigen Rechtsprechung immer die Umstande des
Einzelfalls.

(33) Die jeweils betroffene Vertragspartei kann dann zusatzlich zur vereinbarten Pauschalsumme einen
Ausgleich unter Berlcksichtigung der Mehr- oder Minderkosten verlangen, bis die Zumutbarkeit fir ein Fest-
halten an der Pauschalsumme wieder erreicht ist (siehe § 2 Abs. 7 Nr. 1 Satz 2 VOB/B).

Bei der Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittiung des beauftragten Angebotes
auszugehen.

Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 VOB/B)

(34) Hat der Auftragnehmer Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Vertrag
ausgefihrt, ist unverziiglich zu prifen, ob diese Leistungen

— nachtraglich anerkannt oder

— nicht anerkannt werden.

Bei Nichtanerkennung der Leistungen ist dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen, ob
— diese ohne Vergitung geduldet,

— deren Beseitigung und die Erbringung der vertragsgerechten Leistungen gefordert,
— Ersatzmalinahmen zur Beseitigung angedroht,

— Schadensersatzforderungen vorbehalten

werden.

(35) Soweit dem Auftragnehmer eine Vergitung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B zusteht, ist der Preis entspre-
chend der Regelung nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B zu ermitteln.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.4 Nachtrage
Nr. (36) — (41)

Vom Auftraggeber verlangte Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen (8 2 Abs. 9 VOB/B)

(36) Vom Auftraggeber verlangte besondere Leistungen des Auftragnehmers wie Zeichnungen, Berechnun-
gen oder andere Unterlagen, die er nicht vertraglich, insbesondere nicht nach den Technischen Vertragsbe-
dingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu erbringen hat, sind gesondert zu vergiten.

Da diese Leistungen innerhalb eines Bauvertrages nach VOB/B erbracht werden, gelten insoweit fiir die
Vergitung nicht die Bestimmungen der HOAI.

Stundenlohnarbeiten (8 2 Abs. 10 VOB/B)

(37) Vor einer Beauftragung/Abrufung von Stundenlohnarbeiten ist immer zu prifen, ob diese Arbeiten einer
bereits beauftragten Leistungsposition zugeordnet oder als eine Leistungsposition neu festgelegt werden
kdnnen. Nur wenn beides nicht mdéglich ist, kann eine Beauftragung von Stundenlohnarbeiten in Betracht
gezogen werden.

Das Vorliegen der Voraussetzungen und deren Auswirkung auf die Gesamtvergitung ist aktenkundig zu
machen.

(38) Die Beauftragung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, dass es sich

- um Bauleistungen geringeren Umfangs handelt, die tberwiegend Lohnkosten verursachen,
- die Ausfuhrung vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart wird und

- dem Auftraggeber angezeigt worden ist (§ 15 Abs. 3 Satz 1 VOB/B).

Bei der Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten ist der Vorrang der ortsiiblichen Vergitung

(8 15 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B) zu beachten.

Anderung des Bauvertrages zum Nachteil des AG (z. B. § 58 BHO)

(39) Eine Anderung bestehender Vertragsverhéltnisse zum Nachteil des AG kommt nur in besonders be-
grindeten Ausnahmeféllen in Betracht.

Soweit bei den Baudienststellen Antrage von Auftragnehmern auf Preisénderungen eingehen, z. B. wegen
starker Stoffpreissteigerungen in Bauvertragen ohne Stoffpreisgleitklausel, sind diese fir Baumaflinahmen
nach § 58 BHO zu beurteilen. Ein besonders begrindeter Ausnahmefall ist anzunehmen, wenn nach Pri-
fung der Baudienststelle der Auftragnehmer zwar keinen Rechtsanspruch auf Anderung oder Aufhebung des
Vertrages hat, ihn aber ein Festhalten am Vertrag nach Lage des Einzelfalles unbillig benachteiligt, weil sei-
ne wirtschaftlichen Verhéaltnisse bei Vertragserfillung infolge ihm nicht zuzurechnender Umsténde erheblich
verschlechtern wirden.

(40) Der Auftragnehmer hat die erhebliche Verschlechterung durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen. Dabei ist auf die Gesamtvermdgenslage des Auftragnehmers, bei Arbeitsgemeinschaften der ein-
zelnen Mitglieder, abzustellen; in der Regel ist nachzuweisen, dass der Auftragnehmer bei Erflllung des
Vertrages von der Insolvenz bedroht wére. Nicht ausreichend ist, dass dem Auftragnehmer bei Erflillung des
Vertrages finanzielle Verluste entstehen, ebenso ist ein Abwalzen von Kalkulationsfehlern auszuschlief3en.

Mindestens sind folgende Unterlagen zur Einzelfallprifung gemaf 8 58 BHO vom Auftragnehmer vorzule-

gen:

- Unternehmensbilanz des letzten abgeschlossenen Geschéftsjahres zum Nachweis Uber die Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage als Auswirkung z. b. der Stoffpreiserhéhung,

- entsprechende Wirtschafsdaten der letzten drei Monate,

- aktuelle Daten uber Auftragsbestand, Verbindlichkeiten, Guthaben und Vermdgenswerte als Nachweis
der Existenzgefédhrdung durch die gestiegenen Preise,

- konkrete Belege Uber die aktuellen Einkaufspreise der Stoffe,

- Nachweis der durch die Preissteigerungen vertragsindividuell (getrennt nach Anteil des Auftragnehmers
und dessen eventuellen Unterauftrag-/Nachunternehmern) entstandenen Mehrkosten.

Die o. g. Nachweise sind, ggf. auch nachtraglich, durch einen vereidigten Wirtschaftsprifer zu bestétigen.
(41) Die Antrage von Auftragnehmern sind von der Baudienststelle unverziglich unter Beriicksichtigung

vorstehender Punkte zu prifen und bei Bundesmafinahmen, verbunden mit einem Entscheidungsvorschlag,
dem BMVI auf dem Dienstweg zur Zustimmung vorzulegen.
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