HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.5 Ausfuhrungsfristen
Nr. (1) — (4)

3.5 Ausfuhrungsfristen

(1) Der Auftraggeber tberpriift den vom Auftragnehmer vorgelegten Bauablaufplan auf Ubereinstimmung
mit den Anforderungen des Bauvertrages sowie des tatsachlichen Bauablaufs unter Wahrung der Dispositi-
onsfreiheit des Auftragnehmers (vgl. § 4 Abs. 2, Nr. 1 VOB/B). Sind im Bauvertrag keine Vorgaben fiir den
Bauablaufplan enthalten, sollte mit dem Auftragnehmer vor Baubeginn eine Vereinbarung getroffen werden,
in welcher Form der Bauablaufplan aufgestellt und wann er fortgeschrieben wird.

(2) Folgende Punkte werden geprdift:

1. Kontrolle des vom Auftragnehmer erstellten Bauablaufplanes auf Ubereinstimmung mit dem Vertrag
vor Baubeginn
— Sind alle Vertragsfristen ilbernommen worden?

Ist der kritische Weg dargestellt?
Sind die Abhangigkeiten dargestellt?

— Sind die vom Auftragnehmer angegebenen Zeitraume der Prozesse plausibel?

— Sind alle anderen, den Bauablauf betreffenden Vertragsbedingungen beriicksichtigt?
Wird eine Frage mit nein beantwortet, ist der Auftragnehmer aufzufordern, den Bauablaufplan zu tberarbei-
ten.

2. Laufende Kontrolle des Baufortschrittes auf Ubereinstimmung mit dem Bauablaufplan und dem Bau-
vertrag

— Stimmt der Baufortschritt mit dem Bauablaufplan nicht Gberein, ist der Auftragnehmer zur
Fortschreibung des Bauablaufplanes aufzufordern.

— Wird die Ausfiihrung der Leistung durch den Auftragnehmer nicht angemessen gefordert
bzw. sind Vertragstermine geféhrdet, ist der Auftragnehmer aufzufordern, unverzuglich Abhil-
fe zu schaffen (vgl. 8 5, Abs. 3 VOB/B).

— Sind Vertragstermine Uberschritten, ist der Auftragnehmer in Verzug zu setzen.

3. Prifung der fortgeschriebenen Bauablaufpléne auf Ubereinstimmung mit dem Vertrag
— Werden alle Vertragsfristen weiterhin eingehalten?
— Ist der aktuelle kritische Weg dargestellt?
— Sind die aktuellen Abhangigkeiten dargestellt?
— Sind die vom Auftragnehmer angegebenen Zeitraume der Prozesse plausibel?
— Sind alle anderen, den Bauablauf betreffenden Vertragsbedingungen bericksichtigt?
— Wourden die anerkannten Zeitraume witterungsbedingter Unterbrechungen bei Vertrdgen mit
Bauzeit nach Werktagen bertcksichtigt?
— Wourden die anerkannten Zeitrdume der Baubehinderungen in den Bauablaufplan Ubernom-
men?
Wird eine Frage mit nein beantwortet, ist der Auftragnehmer aufzufordern den Bauablaufplan zu tberarbei-
ten.

(3) Wird dem Auftraggeber bekannt, dass der Auftragnehmer beabsichtigt, den Bauablauf zu andern, ist
dieser aufzufordern, den Bauablaufplan entsprechend fortzuschreiben. Es ist zu klaren, ob die im Verantwor-
tungsbereich des Auftragnehmers liegenden Anderungen des Bauablaufs (im Rahmen der Dispositionsfrei-
heit des Auftragnehmers) Auswirkungen auf die zeitliche Disposition des Auftraggebers (z. B. Folgevertrage)
haben. Sollten die Anderungen des Auftragnehmers Nachteile (Qualitat, Kosten) fiir den Auftraggeber nach
sich ziehen, sind die Anderungen zuriickzuweisen. Diese Sachverhalte sind zeitnah zu dokumentieren.

(4) Den Bauablauf betreffende Vorgéange sind zu dokumentieren (siehe Abs. 3.8: Unterlagen fur die Rech-
nungslegung Nr. 3.5.8), insbesondere alle Versionen des Bauablaufplanes.
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