HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (1) - (8)

3.1 Bauuberwachung

Allgemeines

(1) Die Baudienststelle hat spatestens bei der Auftragserteilung zu entscheiden, wer als Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator wahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens die Bauherrenaufgaben nach
BaustellV verantwortlich wahrnimmt. Werden diese Aufgaben von der Bautiberwachung nicht wahrgenom-
men, ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Bautiberwachung und dem/den Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator(en) sicherzustellen.

(2) Die Baudienststelle hat bei der Abwicklung eines Bauvertrages gemaf § 4 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B die ver-
tragsgemafe Ausfihrung der Leistung des Auftragnehmers zu tiberwachen. Hauptsachlich diese privatrecht-
liche Funktion der ,Bautberwachung® wird im Folgenden geregelt. Das Verhéltnis zwischen Auftragnehmer
und Auftraggeber auf der Baustelle ist so zu gestalten, dass die notwendige Distanz erhalten bleibt. Die
Baubiiros von Bauliberwachung und Bauleitung sind stets rdumlich getrennt voneinander einzurichten und
zu betreiben.

Es ist zu beachten, dass die ,Bauleitung” gemafR § 4 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B Aufgabe des Auftragnehmers ist.

(3) In Arbeitsablaufe des Auftragnehmers darf gemaf § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B nur bei Gefahr im Verzug di-
rekt eingegriffen werden. Wenn von den Bauarbeiten oder dem Bauwerk eine Gefahr fur Leib oder Leben
ausgeht, muss unverzuglich gehandelt werden.

(4) VerstoRRe gegen Bestimmungen der Baustellenverordnung sind dem Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator zu melden.

VerstoRRe gegen Sicherheitsvorschriften im Arbeitsbereich des Auftragnehmers sind beim Bauleiter oder
einem sonstigen bevollmachtigten Vertreter des Auftragnehmers zu beanstanden, mit der Aufforderung sie
unverziglich abzustellen.

In beiden Fallen ist gegebenenfalls die Gewerbeaufsichtsbehérde zu benachrichtigen. Die Versté3e und
Meldungen sind im Bautagebuch einzutragen.

(5) Bei allen dienstlichen Tatigkeiten sind die einschlagigen Vorschriften fur Sicherheit und Gesundheits-
schutz sowie die Weisungen des Sicherheitsbeauftragten der Baudienststelle und des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinators zu beachten. Insbesondere ist die personliche Schutzausriistung entsprechend
den Vorschriften zu tragen.

Bei der Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 (6) StVO sind die Fahrzeuge entsprechend zu
kennzeichnen.

Jeder Unfall und der ungeféahre Umfang des entstandenen Personen- und Sachschadens sind im Bautage-
buch zu vermerken (siehe Nr. (46)).

Verantwortung

(6) Jeder Mitarbeiter der Bauiiberwachung ist fir die von ihm zu erfullenden Aufgaben verantwortlich und
haftet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und den Dienstanweisungen.
Dartber hinaus kdénnen arbeits- und dienstrechtliche Konsequenzen gezogen werden.

(7) Die Mitarbeiter der Bauuberwachung sind nur im Rahmen ihrer Zustéandigkeit befugt

— Anordnungen gegentber dem Auftragnehmer zu treffen und

— vertragswirksame Stellungnahmen zu Erklarungen des Auftragnehmers abzugeben.

Anderenfalls ist die zustéandige Stelle und in Zweifelsfallen die vorgesetzte Stelle einzuschalten. Auf Nach-
frage ist dies dem Auftragnehmer zu bestatigen.

(8) Der kiinftige Baulasttrager ist an der Abnahme zu beteiligen und auf den Ubergang der Verkehrssiche-
rungspflicht hinzuweisen. Nach der Abnahme, mit der die Gefahr auf den Auftraggeber tbergeht, ist von der
Bauuberwachung sicherzustellen, dass die zustandige Stelle (z. B. StralRenmeisterei oder Dritte) die abge-
nommene Leistung unverziglich tbernimmt. Bis dahin ist die Baulberwachung insbesondere fur die Ver-
kehrssicherheit verantwortlich.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (9) — (16)

Bauleitung

(9) Es ist darauf zu achten, dass vor Beginn der Arbeiten vom Auftragnehmer

— der Bauleiter und sein Vertreter, d. h. der zur Entgegennahme von Anordnungen bestellte Vertreter des
Auftragnehmers (8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B),

— der Verantwortliche und dessen Stellvertreter fur alle Mal3nahmen zur Verkehrssicherung von Arbeitsstel-
len an Stral3en

— und wenn dem Auftragnehmer Aufgaben der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach Bau-
stellenverordnung tbertragen worden sind, der verantwortliche Koordinator fiir den Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz gemaf Baustellenverordnung

benannt worden sind.

Einweisung der Bautuberwachung

(10) Die Mitarbeiter der Bauliberwachung sind vor Beginn der Arbeiten in das Bauvorhaben einzuweisen. Bei

der Einweisung sind alle fir die Baudurchfuhrung erforderlichen Unterlagen, wenn vorhanden auch digital,

zu Ubergeben, insbesondere

— Bauvertrag (Mehrfertigung),

— freigegebene Ausfuhrungsplane,

— Absteckunterlagen,

— Planfeststellungsunterlagen,

— Vereinbarungen mit Dritten,

— Baugrundgutachten,

— Unterlagen Uber den Grunderwerb,

— Unterlagen uber Anderungen an Zufahrten, Wegen, Wasserlaufen,

— Unterlagen uber Leitungen aller Art,

— Hinweise auf besonders zu schiitzende Objekte,

— nachvollziehbare, positionsbezogene Mengenermittiung und Mengenbilanz der Hauptmengen einschliel3-
lich der Kommentare,

— Sonstige Unterlagen (z. B. ABC-Analyse, CSBF-Identnummer).

(11) Der Baulberwachung ist mitzuteilen,

— auf welche Leistungspositionen mit besonders hohen oder niedrigen Einheitspreisen besonders zu achten
ist,

— bei welchen Leistungspositionen Regelungen fur die Abrechnung bestehen,

— ob ausnahmsweise (siehe Nr. (46)) auf das Fiihren des Bautagebuchs verzichtet werden kann.

(12) Die Bauuberwachung hat darauf zu achten, dass ihr die bei der Einweisung noch nicht Gibergebenen
Unterlagen und die erst spater angefertigten Unterlagen (z. B. Bewehrungsplane) rechtzeitig vorliegen. Dafir
hat sie den geplanten Ubergabetermin mit dem tatséchlichen Bauablauf abzugleichen und entsprechende
MalRnahmen einzuleiten.

Ubergaben an den Auftragnehmer, Aussprechen des Abnahmeverlangens

(13) Vor Baubeginn hat sich die Bautberwachung zu vergewissern, ob die bendétigten Flachen im Eigentum
oder Besitz (Bauerlaubnis, Besitzeinweisung) des Stral3enbaulasttragers sind.

(14) Die Bauliberwachung hat dem Auftragnehmer die Flachen zur Ausfuhrung der Leistung zu Ubergeben.
Ab einer Auftragssumme von 10.000 € netto sollte dabei gegeniiber dem Auftragnehmer die formli-
che Abnahme mit Vordruck ,,HVA B-StB Abnahmeverlangen” (siehe Vordrucke) verlangt werden.

(15) Die vermarkten Absteckpunkte sowie die Festpunkte sind dem Auftragnehmer mit den zugehdrigen
Unterlagen gegen schriftliche Bestatigung (Datumsangabe) ortlich zu Ubergeben.
Der Auftragnehmer ist fiir die Sicherung der Ubergebenen Punkte verantwortlich.

(16) Ausfuhrungsunterlagen sind, soweit sie nicht bereits in den Vertragsunterlagen enthalten sind, dem
Auftragnehmer gegen schriftliche Bestatigung (Datumsangabe) mit genauer Bezeichnung der Unterlagen
auszuhéandigen.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (17) — (23a)

(17) Die Bautiberwachung hat darauf zu dringen, dass der Zustand von

— Wegen,

— Geléndeoberflachen,

— baulichen Anlagen sowie

— Vorflutern und Vorflutleitungen

im Baubereich - soweit notwendig - vor Baubeginn durch den Auftragnehmer gemeinsam mit dem Eigentu-
mer/Unterhaltungspflichtigen und dem Auftraggeber festgestellt und das Ergebnis - moglichst unter Beifu-
gung von Foto-/Videoaufnahmen - in einer von den Beteiligten zu unterzeichnenden Niederschrift festgehal-
ten wird (8§ 3 Abs. 4 VOB/B).

Bauschilder

(18) Wenn Bauschilder des Auftraggebers aufgestellt werden, hat die Bautiberwachung auf Standsicherheit
der Bauschilder zu achten.

(19) Wenn der Auftragnehmer Firmenschilder aufstellt, ist darauf zu achten, dass dadurch der Verkehr, die
Bauarbeiten anderer Unternehmer und die Rechte der Anlieger nicht beeintrachtigt werden. Es ist darauf zu
dringen, dass kurzfristig nach der Abnahme die Firmenschilder durch den Auftragnehmer entfernt werden.

Ausfihrungsfristen

(20) Die Bauuiberwachung hat den Baufortschritt zu Gberwachen und ihn erforderlichenfalls zeichnerisch
darzustellen. Hierzu kann sie den vom Auftragnehmer aufgestellten und von der Baudienststelle mit Sicht-
vermerk versehenen Bauzeitenplan verwenden. Verzogerungen sowie die Gefahr der Uberschreitung von
Ausfuhrungsfristen hat sie unter Angabe der Griinde im Bautagebuch zu vermerken und die vorgesetzte
Dienststelle schriftlich rechtzeitig Uiber wesentliche Verzégerungen zu informieren.

(21) Der Bauablauf ist unter Beachtung der Vorgaben im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sowie unter dem Gesichtspunkt der Koordinierung mit den
Bauleistungen anderer Auftragnehmer zu tberwachen.

Stundenlohnarbeiten

(22) Sollte sich im Rahmen der Bauausfiihrung die Notwendigkeit ergeben, Arbeiten Gber die Anzahl der
geleisteten Arbeitsstunden abzurechnen (Stundenlohnarbeiten), sind diese nur zuzulassen, wenn eine ande-
re Abrechnung der Leistung nicht mdglich ist. Vorher ist zu prifen, ob die betreffenden Arbeiten nicht schon
durch den Bauvertrag (z. B. Nebenleistungen gemaR ATV, zugehdrige Leistung) abgegolten sind.

Die Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten soll wegen des damit verbundenen erheblichen Aufwands bei der
Uberwachung und Abrechnung nur in besonders begriindeten Ausnahmefallen zugelassen werden. Es ist
darauf zu achten, dass die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten vom Auftragnehmer vor Beginn angezeigt
wird (8§ 15 Abs. 3 VOB/B). Fir Stundenlohnarbeiten sind § 2 Abs. 10 VOB/B und § 15 VOB/B zu beachten.
Stundenlohnarbeiten sind durch einen Stundenlohnzettel nachzuweisen, fir den Abschnitt 3.2 ,Abrechnung®
Nr. (28 ff.) zu beachten ist.

Kontrolle der Stoffe und Bauteile sowie der ausgefiuihrten Leistungen

(23) Es ist darauf zu achten, dass der Auftragnehmer die Eignung der Stoffe, Bauteile und Bauverfahren
nachweist. Die Ergebnisse der Eignungsnachweise bzw. -priifungen sowie gegebenenfalls die Zulassungs-
bescheinigungen missen rechtzeitig vorliegen und vom Auftraggeber vor Beginn der Ausfiihrung der Bau-
leistung auf Vertragskonformitat gepriift werden.

(23a) Bauprodukte, die von einer harmonisierten europdischen Norm (hEN) erfasst sind oder fir die eine
Européaische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt wurde, missen eine CE-Kennzeichnung und eine
Leistungserklarung aufweisen.

Die aktuelle hEN - Liste kann auf der Internetseite des Deutschen Institutes fir Bautechnik (DIBt)
[www.dibt.de => nach ,hEN Liste" suchen] eingesehen werden.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (23a) — (27)

Die CE-Kennzeichnung und die Leistungserklarung eines Bauproduktes allein genligen nicht, um die im
Vertrag (z. b. Technische Lieferbedingungen) geforderten Eigenschaften nachzuweisen.

(23b) Besteht der hinreichende Verdacht (d.h. es liegen belegbare Anhaltspunkte vor), dass wiederholt
Sicherheits- bzw. Produktméngel bei solchen Bauprodukten auftreten oder fehlt die CE-Kennzeichnung /
Leistungserklarung, wird der Baudienststelle empfohlen, die zustédndige Marktiberwachungsbehdrde ih-
res Bundeslandes zu informieren.

Die im jeweiligen Bundesland zustandige Marktiiberwachungsbehoérde kann der Liste der ,Kontaktstellen
fur die Marktiiberwachung harmonisierter Bauprodukte im Hochbau und StraBenbau in Deutschland® (zu
beziehen auf den Internetseiten des (DIBt)) enthommen werden.

Der Markttiberwachungsbehorde sollten folgende Informationen tibergeben werden:

- Fundort,

- Lieferant, Hersteller oder derjenige, der die Leistung erklart hat (z.B. bei Fahrzeugriickhaltesystemen),

- Produktbezeichnung,

- CE-Kennzeichnung (sofern vorhanden),

- Leistungserklarung (sofern vorhanden),

- Mangelbeschreibung/Sachverhaltsdarstellung,

- bei Bauprodukten, welche auftragsbezogen angefertigt werden (bspw. Stahlkonstruktionen fir den
Briickenbau): die Angabe des Vertragsschlusses und Erflllungsortes eines weiteren Vertrages mit
dem Hersteller. Das Bauvorhaben darf noch nicht umgesetzt worden sein.

(24) Bei Einsichtnahme in die Ergebnisse der vom Auftragnehmer gemaR Vertrag durchzufuhrenden Eigen-
Uberwachung ist zu prufen, ob diese dem Vertrag entsprechen.

(25) Entsprechen die ausgefiihrten Leistungen (Stoffe, Bauteile und Bauverfahren) nicht dem Bauvertrag, ist
dies unverziglich zu beanstanden und gegebenenfalls anzuordnen, dass der Auftragnehmer mangelhafte
Baustoffe oder Bauteile innerhalb einer angemessenen Frist entfernt (8 4 Abs. 6 VOB/B).

(25a) Nach Abschluss jeder Bauphase ist das Einhalten der vorgegebenen Soll-Daten zu kontrollieren.

Wenn die Kontrollen zeigen, dass die Leistungen unter Beriicksichtigung der vertraglich festgelegten Tole-

ranzen nach den Soll-Daten ausgefuhrt wurden, ist dies auf Verlangen dem Auftragnehmer zu bestatigen

und somit die Fortfihrung der Bauleistung freizugeben.

Bei Abweichungen gilt folgendes:

- Vom Auftragnehmer ist ein Nacharbeiten zur Erreichung der vertraglich geforderten Leistung bei Einhal-
tung der vertraglich festgelegten Toleranzen zu fordern.

- Halt ein Vertragspartner das Nacharbeiten fur nicht vertretbar, so ist die durch die Baudienststelle zu
prufen, ob dem Auftraggeber aus der Abweichung unmittelbare oder mittelbare Nachteile (auch nach § 4
(7) VOB/B) entstehen kénnen.

(26) Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Prifung und Feststellung entzogen, ist § 4
Abs. 10 VOB/B zu beachten.

Wird schon wahrend der Ausflihrung erkannt, dass eine Leistung mangelhaft oder vertragswidrig ist, so ist
der Auftragnehmer unverzuglich schriftlich aufzufordern, die Leistung durch eine vertragsgemalfe zu erset-
zen (8 4 Abs. 7 VOB/B). Bei Gefahr im Verzug kann die sofortige Aufforderung mundlich erfolgen; sie ist
unverzuglich schriftlich zu bestatigen.

Gegebenenfalls ist nach Abschnitt 3.12 ,Kindigung durch den Auftraggeber zu verfahren.

(27) Die Einhaltung der vertraglichen Anforderungen ist durch Kontrollpriifungen der ausgefuhrten Leistun-
gen (z. B. Laboruntersuchungen, Verdichtungsgrad, profilgerechte Lage, Ebenheit) zu Giberwachen. Der in
den Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen als Richtlinientext (kursiv) angegebene Umfang fur die
Kontrollprifungen kann nach den Erfordernissen der einzelnen BaumaRhahme erhéht werden.

Die Kontrollprifungen sind durch die Bautiberwachung zu veranlassen. Bei Probenahmen hat die Bautber-
wachung fir die Kennzeichnung und die unverziigliche Weiterleitung der Proben an eine anerkannte Prif-
stelle zu sorgen. Uber die Probenahme ist eine Niederschrift zu fertigen und vom Auftragnehmer gegen-
zeichnen zu lassen. Die entnommenen Proben dirfen nicht dem Auftragnehmer zur Weiterleitung an die
Prufstelle Gbergeben werden.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (28) — (37)

Bedenken des Auftragnehmers

(28) Vom Auftragnehmer mindlich geduf3erte Bedenken gemaf § 4 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 3 VOB/B sind
unverzuglich im Bautagebuch zu vermerken. Aul3erdem ist der Auftragnehmer aufzufordern, seine Erklarung
schriftlich zu bestatigen. Es ist zu beachten, dass auch eine nur mindliche Erklarung der Bedenken den
Auftragnehmer von seiner Verantwortung befreien kann, wenn er seine Bedenken eindeutig dargelegt hat.

(29) Eine Entscheidung Uber die Bedenken ist unverziglich herbeizufiihren und dem Auftragnehmer schrift-
lich mitzuteilen.

(30) Soweit wegen der Bedenken des Auftragnehmers eine Leistung geandert werden muss, ist nach Ab-
schnitt 3.4 ,Nachtrage“ zu verfahren.

Anlieger

(31) Die Eigentimer und Pachter betroffener Flachen sind in geeigneter Weise rechtzeitig vor Inanspruch-
nahme ihrer Flachen zu unterrichten.

(32) Wird der Bautiberwachung bekannt, dass Anlieger durch die Bauarbeiten Gber das unvermeidbare Maf3
hinaus beléastigt oder Flachen unzulassiger Weise beeinflusst werden, hat sie beim Bauleiter des Auftrag-
nehmers auf Abhilfe hinzuwirken. Im Bautagebuch ist hierliber ein entsprechender Vermerk aufzunehmen.

(33) Die Bauuiberwachung hat darauf zu achten, dass sie gegenlber den Anliegern keine Verpflichtungen
eingeht oder Erklarungen abgibt, die den bereits bestehenden Vereinbarungen entgegenstehen.

Unterauftrag-/Nachunternehmer

(34) Fur den Einsatz von Unterauftrag-/Nachunternehmern durch den Auftragnehmer sind dessen Angaben
im Angebot (ausgefillter Vordruck ,HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen®) und gegebenen-
falls AuRerungen des Auftraggebers, z. B. im Zuschlagsschreiben zu beachten.

Der Wechsel oder der zusatzliche Einsatz eines Unterauftrag-/Nachunternehmern stellt eine Vertragsande-
rung dar, die der Schriftform bedarf und dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten angezeigt
werden muss (siehe § 4 Abs. 8 VOB/B).

VerstoRRe gegen die Vertragsbedingungen sind der Baudienststelle zu melden, weil sie Zweifel an der Zuver-
lassigkeit des Auftragnehmers begriinden kénnen, die bei kiinftigen Vergabeverfahren zu berlicksichtigen
sind. Erbringt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eige-
nen Betrieb, obwonhl er dies erklart hat (siehe Abschnitt 1.2 ,Angebotsschreiben®), kann der Auftraggeber den
Auftrag gemanR § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B kiindigen (siehe Abschnitt 3.12 ,Kiindigung durch den Auftraggeber”
Nr. (6)).

Der Auftraggeber kann von dem Auftragnehmer jederzeit die Vorlage von Erklarungen und Nachweisen zur
Eignung seiner Unterauftrag-/Nachunternehmer verlangen (siehe 8 4 Abs. 8 Nr. 3 S. 2 VOB/B).

Besteht der Verdacht, dass Arbeitskrafte illegal beschéaftigt werden, ist dies der Baudienststelle zu melden.
Diese unterrichtet die fur die Verfolgung dieses VerstoRes gegen arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Vor-
schriften zusténdige Behorde.

Besondere Ereignisse

(35) Werden Gegenstande von Altertums-, Kunst- oder wissenschaftlichem Wert (z. B. Versteinerungen,
Knochen, Grabstéatten oder Altertiimer) bei Bauarbeiten gefunden, ist von der Bauliberwachung sofort fir die
Sicherstellung und schonende Behandlung zu sorgen (8 4 Abs. 9 VOB/B). Solche Funde sind unverziglich
der Baudienststelle zu melden, die (gegebenenfalls nach Ricksprache mit der zustandigen Fachbehorde)
darliber entscheidet, ob und inwieweit im Bereich der Fundstelle weitergearbeitet werden kann.

(36) Bemerkenswerte geologische Aufschliisse bei Erdarbeiten sind der Baudienststelle zu melden.
(37) Bei Munitionsfunden oder bei Hinweisen auf vermutete Kampfmittel hat die Bauiberwachung zu veran-

lassen, dass die Fundstelle sofort abgesperrt wird und die zustdndige Dienststelle und die Baudienststelle
unverziglich zu unterrichten.
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
Nr. (38) — (48)

(38) Bei Hinweisen auf Schadstoffe (z. B. Altdeponien) ist die Baudienststelle zu unterrichten.

(39) Bei Arbeits- oder Verkehrsunfallen auf der Baustelle ist von der Bautiberwachung unverzuglich folgen-
des zu veranlassen:

— Sicherung der Unfallstelle,

— Hilfeleistung,

— Benachrichtigung der 6rtlichen Polizeibehdrde,

soweit dies nicht bereits vom Auftragnehmer veranlasst ist.

Diese Unfalle mit ihren wesentlichen Auswirkungen sind der Baudienststelle unverziglich zu melden und im
Bautagebuch zu vermerken.

(40) Bei sonstigen besonderen Ereignissen, z. B.

— groBerer Béschungsrutsch oder Grundbruch,

— Traggerust-Einsturz,

— Anzeichen fur Zahlungsunfahigkeit des Auftragnehmers (siehe Abschnitt 3.13 ,Insolvenzfalle®),
hat die Bautiberwachung unverziglich die Baudienststelle zu unterrichten.

Mittelbedarf, Soll-/Ist-Vergleich

(41) Die Bauuberwachung hat bei der Schatzung und Meldung des notwendigen Betriebsmittelbedarfs mit-
zuwirken.

(42) Die Bauiiberwachung hat sich standig einen Uberblick tiber die zu erwartende Abrechnungssumme zu
verschaffen.

Die Baudienststelle ist zu unterrichten, sobald erkennbar ist, dass

— sich erhebliche Mengenénderungen ergeben (z. B. Fortschreibung der Mengenbilanz),

— geénderte (8§ 2 Abs. 5 VOB/B) oder zusatzliche (§ 2 Abs. 6 VOB/B) Leistungen anfallen oder

— eine Anderung der Auftragssumme eintritt.

(43) Die Kontrolle der Abrechnungsmengen der bedeutsamen Positionen bzw. der Soll-/Ist-Vergleich kann
mit Hilfe der Vordrucke HVA B-StB OZ-Kontrollliste 1 und 2 oder eines geeigneten DV-Programms durchge-
fuhrt werden.

(44) Leistungspositionen mit besonders hohen und niedrigen Einheitspreisen sind besonders zu liberwa-
chen. Es ist darauf zu achten, dass Leistungen mit sehr niedrigen Einheitspreisen nicht nach ahnlichen Posi-
tionen mit hohen Einheitspreisen abgerechnet werden.

Dokumentation einer BaumalRnahme

(45) Dokumente (analog bzw. digital) sind geordnet abzulegen. Die Dokumentation besteht aus Bautage-
buch, Bautagesberichten und weiteren Unterlagen.

Bautagebuch

(46) Die Bauuiberwachung hat fir jeden Bauvertrag ein Bautagebuch zu fiihren, sofern die Baudienststelle in
begriindeten Féllen keine andere Anordnung trifft. Hierfir sind Formulare, die inhaltlich den Vordrucken HVA
B-StB-Bautagebuch 1 bis 4 ,Bautagebuch® entsprechen, zu verwenden. Die ,Richtlinien fur das Fiuhren des
Bautagebuches* sind zu beachten. Es sind nur Sachverhalte zu dokumentieren, die bei Anwesenheit auf der
Baustelle festgestellt wurden.

(47) Das Bautagebuch ist nach Abschluss der Bauarbeiten zu den Unterlagen fiir die Rechnungslegung zu
nehmen.

Bautagesberichte des Auftragnehmers

(48) Es ist darauf zu achten, dass der Auftragnehmer die von ihm nach dem Bauvertrag zu fihrenden Bau-
tagesberichte der Bautberwachung taglich Gibergibt, sofern kein anderer Zeitpunkt vereinbart wurde. Die
Bautagesberichte sind daraufhin durchzusehen, ob die geforderten Angaben darin enthalten und plausibel
sind. Unvollstandige oder offensichtlich fehlerhafte Berichte sind unverziglich und nachweislich an den Auf-
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HVA B-StB 3 Vertragsabwicklung 3.1 Baulberwachung
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tragnehmer zur Berichtigung zuriickzugeben. Weiterhin hat die Bautiberwachung die Protokolle zur Kontrolle
der Baustellenverkehrssicherung regelméRig, wenigstens jedoch wéchentlich zu Uberprufen.

(49) Dem Auftragnehmer kann auf Verlangen der Empfang der Bautagesberichte bestatigt werden; dabei
darf jedoch keine Anerkenntnis der Richtigkeit der Bautagesberichte erfolgen.

(50) Die Bautagesberichte sind zu sammeln und zusammen mit dem Bautagebuch bei den Unterlagen fur
die Rechnungslegung aufzubewahren.
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