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3.6 Behinderung und Unterbrechung der Ausfihrung

(1) Bei Behinderung oder Unterbrechung der Ausfiihrung sind § 6 VOB/B und Nr. 1 der Besonderen Ver-
tragsbedingungen zu beachten.

§ 6 Abs. 1 bis 4 und 6 VOB/B sind bei Unterbrechung in gleicher Weise anzuwenden wie bei Behinderung.

(2) Als Behinderung im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1a) VOB/B ist ein Umstand anzusehen, der
— vom Auftraggeber verschuldet ist oder
— aus dem Risikobereich des Auftraggebers herriihrt (z. B. unvermutete Hindernisse im Boden).

(3) Ein Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers nach § 6 Abs. 6 VOB/B ist nur bei einem Verschulden
des Auftraggebers anzuerkennen, nicht jedoch bei einem unverschuldeten, aus dem sonstigen Risikobereich
des Auftraggebers herriihrenden hindernden Umstand.

Bevor eine Forderung des Auftragnehmers auf Erstattung der durch die Behinderung oder Unterbrechung
verursachten Mehraufwendungen nach § 6 VOB/B abgelehnt wird, ist zu prufen, ob ihm ein Anspruch nach
§ 2 VOB/B zusteht.

Dies ist u. a. dann der Fall, wenn der Auftraggeber von seinem Anordnungsrecht nach § 1 Abs. 3 VOB/B
Gebrauch gemacht hat.

(4) 8 6 Abs. 5 und 7 VOB/B sind auch anzuwenden, wenn mit der Ausfiihrung der Leistung nicht vertrags-
gemal begonnen werden kann.

(5) Zeigt der Auftragnehmer eine Behinderung oder Unterbrechung der Ausfihrung geman § 6 VOB/B an, ist

insbesondere zu prifen, ob:

- die Behinderungsanzeige unverziglich erfolgte oder die Behinderung offenkundig bekannt war,

- eine Behinderung tatsachlich vorlag,

- die Behinderung vom Auftraggeber zu vertreten ist bzw. aus dem Risikobereich des Auftraggebers her-
rahrt,

- eine Verletzung einer vertraglichen Pflicht des Auftraggebers vorliegt.

Die Anzeige der Behinderung bzw. Unterbrechung hat so zu erfolgen, dass diese die gemald Rechtspre-
chung des BGH erforderliche Informations-, Warn- und Schutzfunktion erftllen kann.

(6) Wenn der Auftragnehmer anzeigt, dass

- er sich behindert glaubt, oder

- Umstande erkennbar wurden aus denen sich eine Behinderung ergeben kann, oder

- der Auftraggeber die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Arbeiten behindert,

sind alle Sachverhalte, die fir die Beurteilung der Griinde und des Umfangs der Behinderung von Bedeu-
tung sein kdnnen, mit einer solchen Genauigkeit im Bautagebuch festzuhalten, dass spater zweifelsfreie
Feststellungen maglich sind.

Dafir sind, neben den Eintragungen im Bautagebuch, die hindernden Umstande soweit méglich erganzend
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos, Videoaufzeichnungen).

(7) Ein geltend gemachter Schaden muss in jedem Einzelfall nachgewiesen werden; hierzu ist ein Abgleich
der erbrachten Leistung ohne Behinderung zu der erbrachten Leistung mit Behinderung erforderlich.

Dabei ist darzulegen, welche Leistungen der Auftragnehmer in welcher Zeit mit welchen Kosten nach der
ursprunglichen Kalkulation erzielt hatte (ggof. ist hier ein Abgleich mit der vor der Behinderung tatsachlich
erbrachten Leistung erforderlich) und was er an Leistungen in welcher Zeit mit welchen Kosten bei gestdrten
Bauablauf tatséchlich erzielt bzw. nicht erzielt.

Ebenfalls sind vom Auftragnehmer die personellen und geratemafigen Auswirkungen der Behinderung bzw.
Unterbrechung darzulegen.

Entgangener Gewinn kann nur bei Vorsatz bzw. grober Fahrlassigkeit geltend gemacht werden (§ 6 Abs. 6
VOB/B).
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(8) Soweit durch die Behinderung bzw. Unterbrechung der Ausfuhrung eine Verlangerung der Ausfuhrungs-
frist gemal § 6 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B erforderlich wird, bedingt diese Verlangerung noch keine Entscheidung
Uber einen eventuellen Schadenersatz.

Ein Schadenersatzanspruch nach § 6 Abs. 6 VOB/B kommt u. a. erst dann zum tragen, wenn neben der
Behinderung bzw. Unterbrechung noch ein Verschulden einer der Vertragsparteien hinzu tritt. Die Zuord-
nung der Ursache der Behinderung bzw. Unterbrechung zu dem Risikobereich einer der Vertragsparteien
kann dabei noch nicht als Verschulden betrachtet werden.

(9) Ergibt die Prifung, dass kein Schadenersatzanspruch VOB/B gegentber dem Auftraggeber geman § 6
Abs. 6 und kein Anspruch aus § 2 VOB/B besteht, ist zu prifen, ob gleichwohl nicht ein Anspruch aus 8§ 642
BGB besteht.

(10) Bei einer Unterbrechung ist darauf zu achten, dass der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus § 6
Abs. 3 VOB/B, die Weiterfuhrung der Arbeiten zu ermdglichen, nachkommt.

(11) Hat der Auftraggeber die infolge einer Unterbrechung entstehenden Aufwendungen zu tragen, so ist
sicherzustellen, dass diese méglichst niedrig gehalten werden, z. B. dadurch, dass je nach Sachlage

— die Wasserhaltung weitergefuihrt oder unterbrochen wird,

die ausgefuhrten Teile der Leistung gesichert werden,

Personal und Gerate ganz oder teilweise vorgehalten oder anderweitig eingesetzt werden,
Verkehrssicherungsmaflinahmen weitergefiihrt oder angepasst werden.

(12) Vereinbarungen uber Fristverlangerungen oder Vergitung von Mehraufwendungen sind in einem Nach-
trag zum Bauvertrag festzulegen (siehe Abschnitt 3.4 ,Nachtrage®).
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