Bezeichnung der Bauleistung:

OZ-Nummer:

1. Sachverhaltsprifung
Die angebotene Nachtragsleistung ist Bestandteil der vertraglichen Leistung (§ 2 Abs. 1 VOB/B):

U] Ja U] Nein
Falls Ja:
Begriindung:

Falls Nein:
Ist die angebotene Nachtragsleistung zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erforderlich:

[ Ja O Nein
Begriindung:

2. Formale Prifung

Die angebotene Nachtragsleistung ist vollstandig und priffahig:

Ol Ja
] Nein, Angaben fehlen zu:

] Leistungsinhalt ] Leistungsumfang
] Auswirkungen auf den Bauablauf ] Preisermittlung (Nachtragskalkulation)
] Auswirkungen auf die vertragliche Leistung

Sachverhaltsdarstellung:

Falls Angaben fehlen ist dies dem Auftragnehmer unter Angabe des Sachverhaltes schriftlich
mitzuteilen und die Unterlagen sind zur Ergénzung zuriick zu geben:

Der Auftragnehmer wurde schriftlich informiert am
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3. Feststellung der Anspruchsgrundlage gemald VOB/B, BGB
Anspruchsgrundlage Bemerkungen:
] § 2 Abs. 3 Nr.2 Mehrmengen | Mehrkostenankindigung
Uber 110 % in Textform gestellt
] Ja
] Nein
] § 2 Abs. 3 Nr. 3 Minderungen
unter 90 %
] § 2 Abs. 4 tiw. Entfall der
Leistung durch Tatigkeit des
AG
] § 2 Abs. 5 Anderung durch Anordnung des AG vom:
Anordnungdes AG |
] 8 2 Abs. 6 Zusatzliche Anordnung des AG vom:
Leistung | .
Anspruch vor
Ausfiuihrung angekiindigt
L] Ja
] Nein
] § 2 Abs. 7 erhebliche
Anderung des
Leistungsumfanges einer
Pauschalposition
] 8§ 2 Abs. 8 Nr. 2 Leistungserbringung
eigenmachtige wurde nachtraglich
Leistungserbringung anerkannt;
L] Ja
] Nein
] § 2 Abs. 9 Lieferung Anordnung des AG vom:
zusatzlicher Unterlagen |
] § 2 Abs. 10 Stundenlohnarbeiten vor
Stundenlohnarbeiten nach Ausfiihrung vereinbart
vorheriger Ankiindigung L] Ja
] Nein
] § 6 Abs. 6 Behinderung durch | Unverzigliche
Auftraggeber schriftliche Anzeige
gestellt:
] Ja
] Nein
] § 642 BGB Unterlassung der | Unverzigliche
Mitwirkung durch den schriftliche Anzeige
Auftraggeber gestellt:
L] Ja
] Nein
] § 280 BGB Schuldhafte
Verletzung der Pflicht zur
Koordination der Baustelle (8§
6 Abs. 6 VOB/B)
] § 286 Schuldnerverzug
] Die Nachtrags-OZ wurde abgelehnt und der Auftragnehmer in Textform informiert am
U] Die Anspruchsgrundlage der Nachtrags-OZ ist gegeben.

HVA B-StB OZ-weise Prufung Nachtrag 08-19

Seite 2



4. Inhaltliche Prifung des Nachtragsangebotes
U] Prufung der einzelnen Elemente der Preisermittlung nach Abschnitt 3.4 Nr. (7) — (10)
des HVA B-StB anhand der Urkalkulation

Feststellungen:

] Prufung der Leistungsansatze (Urkalkulation, Erfahrungswerte)

Feststellungen:

] Priifung der Mengenansatze

Feststellungen:

5. Verhandlungen mit dem AN Uber die Hohe der Nachtrags-OZ (sofern

erforderlich)

Verhandlungen fanden stattam ... 0
(Hinweis: Bei Nichteinigung mit dem AN ist hier zu dokumentieren, dass der AG nunmehr die
Bedingungen fir den Nachtrag selbst festlegt.)

] Siehe Anlage, Niederschrift iber die Ergebnisse der Nachtragsverhandlung:
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