Richtlinien fur das Fuhren des Bautagebuches

Das Bautagebuch ist gemall HVA B-StB Teil 3, ,Vertragsabwicklung®, Abschnitt 3.1.
,Baulberwachung“ zu fihren.

Im Bautagebuch sind bedeutsame Sachverhalte des Bauablaufs festzuhalten, soweit diese nicht
schon in anderen Dokumenten (Vermerk, Schriftverkehr) erfasst sind. Es sind nur Ereignisse zu
dokumentieren, die bei Anwesenheit auf der Baustelle festgestellt wurden; die Eintragungen sind
tagesaktuell vorzunehmen.

Nachtréagliche Eintragungen oder Anderungen sind zu dokumentieren.

Bedeutsame Sachverhalte kdnnen insbesondere sein:
—  Querverweise zu anderen Dokumenten,

— wesentliche Leistungen des Auftragnehmers,

— geénderte und zusatzliche Bauleistungen,
—  Abweichungen vom Bauvertrag,

— Unterbrechung und Verzégerung der Arbeiten und ihre Ursachen (z. B. Ausfall von
GroRRgeraten, fehlende Materialbelieferung, unzureichender Personaleinsatz),

— vermutet mangelhafte Leistungen,
—  Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten,
— maundliche Anordnungen des Auftraggebers (z. B. bei Gefahr in Verzug),

— bei Bauten, die durch den Wasserstand offener Gewasser beeinflusst werden, die
Wasserstande nach Erfordernis,

—  Grundwasserstande (falls angeordnet),

—  Beschaffenheit des Baugrundes,

— Unfalle, Rutschungen und dergleichen,

—  VerstoRBe gegen den Bauvertrag bzw. Sicherheitsvorschriften,
— maundliche Weisungen von Vorgesetzten,

— maundliche Weisungen von Dritten Weisungsbefugten.
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