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Dienststelle:

Projektleiter/in:

Baumaßnahme:

Aktenzeichen:

Projekt-ID: 

Sonstige Kennungen: 

Dienststelle:

Projektleiter/in:

Baumaßnahme:

Aktenzeichen:

Projekt-ID: 

Sonstige Kennungen: 

Zum Gebrauch dieser Checkliste:

Die Checkliste soll Arbeitshilfe sein, ohne dabei jedoch einen Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben. Es wird empfohlen, die Checkliste entsprechend dem Bearbeitungsstand für jede Baumaß-
nahme fortlaufend zu führen und nach Abschluss in den Bauakten zu archivieren. 

Zutreffende oder erledigte Punkte sind durch Ankreuzen des Kästchens auf der linken Seite zu 
kennzeichnen und durch Kurzunterschrift des Bearbeiters mit Datumsangabe zu bestätigen. Sofern 
einzelne Punkte entfallen, sind diese in der Spalte „Sachverhalt“ zu streichen. Das Kästchen wird in 
diesem Fall nicht angekreuzt. 
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Projektzeitenplan erforderlich? Kurzzeichen  
und Datum

Kartierung 

Planung Ingenieurleistung

ja/ nein

ja/ nein

Planungs- und Abstimmungsprozesse  
zwischen den Fachplanern je Leistungsphase 

Erstellung umweltfachliche Gutachten

ja/ nein

ja/ nein

Prüfung umweltfachliche Gutachten

Verkehrszählung

ja/ nein

ja/ nein

Verkehrsgutachten

Geotechnisches Gutachten

ja/ nein

ja/ nein

Bodenschutzkonzept 
ja/ nein

1 Jahr pauschal

Vereinfachte Prüfung (ggf. Fachbeitrag) WRRL
ja/ nein

ggf. Wiederholung geotechnisches Gutachten 
bei Planungsänderungen

ergänzende umweltfachliche Erfassung

ja/ nein

ja/ nein

Vekrehrslärmgutachten

Beteiligung Dritter

ja/ nein

ja/ nein

Öffentlichkeitsbeteiligung

Bauausschlusszeiten (täglich und/oder saisonal)

ja/ nein

ja/ nein

Zeitfaktor Projektmanagement

Aufstellen einer Kostenteilungsvereinbarung ja/ nein

Vorlage Genehmigung VM

Vorlage zur Genehmigung beim BMVI

ja/ nein

ja/ nein

Prüfung der Vergabeunterlagen

Sonstiges:

ja/ nein

ja/ nein

Zeitfaktor Ausschreibung/Vergabe

Projektkommunikation nach außen ja/ nein

Fachplanungen

ggf. Prüfung von Bauwerksentwurf und Vorstatik
ja/ nein

ja/ nein

ggf. Bauüberwachung zur Prüfung der  
Ausschreibungsunterlagen

Bauüberwachung

ja/ nein

ja/ nein

4 Wochen

4 Wochen

interner Genehmigungsverlauf §§ 4 FstrG. 9a StrG
ja/ nein
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Projektzeitenplan erforderlich? Kurzzeichen  
und Datum

Bauoberleitung nein

BBB

Umweltbaubegleitung

nein

nein

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung

Kampfmittelrisikoprüfung

nein

nein

Bauhauptleistung 
nein

neinSonstiges:

Zeitfaktor Bauvorbereitung

Abstimmungen durch den AN mit allen Beteiligten 
zu Sperrzeiten, mit Grundstückseigentümern,  
Leitungsträgern etc.

nein

Einholung erforderlicher Genehmigungen 
durch den AN

Beweissicherung

nein

nein

Umsetzung von CEF- und FCS-Maßnahmen sowie 
anderer umweltfachlicher Auflagen im Voraus

Sonstiges:

nein

nein

Zeitfaktor Baunachbereitung

Rückbau Baustelleninfrastruktur (Baustraßen, 
BE-Flächen, Montageflächen, etc.)

nein

Abnahme

Verkehrsfreigabe
nein

nein

Landschaftspflegerische Ausführung

Abnahme Landschaftspflegerische Ausführung

nein

nein

Sonstiges: nein

4 Wochen

4 Wochen

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/

ja/
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